



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายชนะชาญ ศรีปัญญา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับจากวันที่รายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองการบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห



สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๑
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๕
๕. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล	๗
๖. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๙
๗. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๑๐
๘. รายชื่อคณะกรรมการติดตามฯ/คณะอนุกรรมการติดตามฯ	๑๑
ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๒
ส่วนที่ ๓ ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๕
ส่วนที่ ๔ ผลการติดตามและประเมินผล	๓๓
ส่วนที่ ๕ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๔๑

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรมโครงการที่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน และกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้ หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนท้องถิ่นภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หรือเกิดจากสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลสาวแห

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อได้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรคการดำเนินการตามโครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

๒.๒ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามระยะเวลา และเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อทราบถึงสถานการณ์ภาพทางการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห

๒.๔ เพื่อติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ และกิจกรรม ตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน

๑) สมาชิกสภา อบต. สวาท คัดเลือกจำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหาร อบต. คัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนราชการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร อบต. คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวาทต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนด กรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสวาท

๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร อบต. เพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวาท ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลสวาท ดังนี้

๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามประเมินผลไว้หรือไม่ ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงในใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น

๒) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๑) มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจำนวนเป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์ แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิหรืออาจใช้หลายๆ วิธี ประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห


๕) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๖) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ต่อผู้บริหาร อบต. เสนอต่อสภา อบต. และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๗) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย / สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหาร อบต.

๓.๓ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหโดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

➤ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)

ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในขนาดของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๑) **ด้านงานส่งเสริมสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต** เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๒) **ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

๓) **ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม** พัฒนาผลผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลง และถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

๔) **ด้านเศรษฐกิจ** มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์กรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

๕) **ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ** พัฒนาด้านการศึกษา ทั้งด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม และพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาในชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พันธุ์ และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

๖) **ด้านการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน** พัฒนาด้านการบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ รวมทั้งการดำเนินงานกิจกรรมการต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนในทุกภาคส่วน

(๕) **ประสิทธิภาพ (efficiency)** ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) **ประสิทธิผล (effectiveness)** ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) **ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)** ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) **การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)** เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๔.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นหมู่บ้าน ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๔.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลสาวแห

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม

๔.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๔.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๔.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๔.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบัน

๔.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๕. ระเบียบและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๕.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคม โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้

-รายไตรมาส

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| (๑) ไตรมาสที่ ๑ | (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม) |
| (๒) ไตรมาสที่ ๒ | (เดือน มกราคม - มีนาคม) |
| (๓) ไตรมาสที่ ๓ | (เดือน เมษายน - มิถุนายน) |
| (๔) ไตรมาสที่ ๔ | (เดือน กรกฎาคม - กันยายน) |

-ระยะ ๖ เดือน

- (๑) เดือน ตุลาคม - มีนาคม
(๒) เดือน เมษายน - กันยายน

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนา ที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็น และสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบ ติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการ ปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้อง กับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดู เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับ ผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๕.๒ วิธีการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไข้ปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

๖. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

๖.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๖.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๖.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๗. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวณผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- ๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- ๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)
- ๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
- ๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน สมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

๘. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห

๑) นายสวาด อักษร	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ม.๓	ประธานกรรมการ
๒) นายวิระวุฒิ เล็บขาว	สมาชิกสภา อบต. ม.๒	กรรมการ
๓) นางพุลศรี สมานจิตร	สมาชิกสภา อบต. ม.๕	กรรมการ
๔) นายอภิชาติ ศรีนฤมล	สมาชิกสภา อบต. ม.๖	กรรมการ
๕) นายสุธรรม หนันสวาสดี	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ม.๗	กรรมการ
๖) ผู้อำนวยการโรงเรียนสาวแหวิทยา	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๗) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดง	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๘) ว่าที่ ร.อ. สมชาย สิทธิศรีจันทร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙) นายสมศักดิ์ ดิษฐสุนนท์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐) นายปฏิการ เชื้อทอง	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ
๑๑) นางจีระภา ระดาพัฒน์	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ/เลขานุการ
๑๒) นางจามลี กาศรี	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

๙. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห

๑) นางจีระภา ระดาพัฒน์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห	ประธานอนุกรรมการ
๒) นางจามลี กาศรี	หัวหน้าสำนักปลัด	อนุกรรมการ
๓) นายอุบล เล็บขาว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	อนุกรรมการ
๔) นางสาวดวงฤทัย หินซุย	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์	อนุกรรมการ

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์ (Vision)

“สาวแห่ร่วมใจ ยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๗,๖๘ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้

๑. ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคม
๒. ปรับปรุงและพัฒนาให้มีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตร
๓. ปรับปรุงและพัฒนาให้มีและบำรุงการใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง
๔. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์
๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและการกีฬา
๖. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๗. ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
๘. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การประกอบอาชีพของราษฎร
๙. ให้มีสวนสาธารณะ พักผ่อนหย่อนใจ
๑๐. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. การคมนาคมสะดวก
๒. มีแหล่งน้ำทำการเกษตรและรณรงค์ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี
๓. มีน้ำสะอาดในการอุปโภค-บริโภค
๔. มีแสงสว่างอย่างทั่วถึง
๕. สตรี เด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
๖. พัฒนาระบบการศึกษา
๗. อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
๘. ส่งเสริมการออกกำลังกาย มีสุขภาพดี
๙. ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
๑๐. ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติต่างๆ
๑๑. ให้กลุ่มเกษตรกร ราษฎร มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น

๑๒. เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

๑๓. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

๑๔. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย รู้ทันโลก ทันเหตุการณ์ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเข้าสู่สังคมอาเซียนต่อไป

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ๑) การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
- ๒) การพัฒนาด้านการขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
- ๓) การพัฒนาด้านการขยายเขตบริการโทรศัพท์สาธารณะให้ทั่วถึง
- ๔) การพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง
- ๕) การพัฒนาด้านระบบชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- ๑) การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
- ๒) การพัฒนาด้านการส่งเสริมและการพัฒนาการศึกษา
- ๓) การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข
- ๔) การพัฒนาด้านสวัสดิการชุมชน
- ๕) การพัฒนาด้านการป้องกันยาเสพติด
- ๖) การพัฒนาด้านการสงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
- ๗) การพัฒนาด้านการสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

- ๘) การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามาจากอุบัติเหตุทางถนน ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย และภัยจากการกระทำของมนุษย์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ๑) การพัฒนาด้านความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๒) การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น
- ๓) การพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย/การมีส่วนร่วม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

- ๑) การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน
- ๒) การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน
- ๓) การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพาณิชย์

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ๑) การพัฒนาด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๒) การพัฒนาด้านการจัดระบบบำบัดน้ำเสีย
- ๓) การพัฒนาด้านการกำจัดและจัดการขยะ
- ๔) การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามาจากภัยธรรมชาติ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๑) การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๒) การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และฟื้นฟูโบราณสถาน โบราณวัตถุ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

- ๑) การพัฒนาด้านการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
- ๒) การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
- ๓) การพัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยการเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ยังคงประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง	✓	
๔.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๗.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

สรุป จากผลการติดตามและประเมินผลตนเอง ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประเด็นการประเมิน จากทั้งหมด ๑๘ ข้อ มีการดำเนินงานและจัดทำตามแผนงานครบถ้วนกระบวนการ

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
แผนงาน เคหะและชุมชน	๒	๑๓๖,๐๐๐	๒	๑๓๖,๐๐๐	๒	๑๓๖,๐๐๐	๒	๑๓๖,๐๐๐	๒	๑๓๖,๐๐๐	๑๐	๖๘๐,๐๐๐
แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	๒	๕๐,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐	๑๐	๒๕๐,๐๐๐
แผนงาน งบบกลาง	๖	๘,๐๘๐,๐๐๐	๖	๘,๐๘๐,๐๐๐	๖	๘,๐๘๕,๐๐๐	๖	๘,๐๘๕,๐๐๐	๖	๘,๐๘๕,๐๐๐	๓๐	๔๐,๔๑๕,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย												
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
แผนงาน งานรักษาความ ภายใน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	๙	๔๒๕,๐๐๐	๙	๕๒๕,๐๐๐	๙	๕๔๕,๐๐๐	๙	๕๔๕,๐๐๐	๙	๕๔๕,๐๐๐	๔๕	๒,๕๘๕,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๘	๑๔๐,๐๐๐	๘	๑๔๐,๐๐๐	๘	๑๔๐,๐๐๐	๘	๑๔๐,๐๐๐	๘	๑๔๐,๐๐๐	๔๐	๗๐๐,๐๐๐
แผนงาน การศึกษา	๑๐	๑,๘๒๖,๑๙๐	๑๐	๑,๘๔๖,๑๙๐	๑๐	๑,๘๔๖,๑๙๐	๑๐	๑,๘๔๖,๑๙๐	๑๐	๑,๘๔๖,๑๙๐	๕๐	๙,๒๑๐,๙๕๐
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๖	๓๕๕,๐๐๐	๖	๓๕๕,๐๐๐	๖	๔๒๕,๐๐๐	๖	๔๒๕,๐๐๐	๖	๔๒๕,๐๐๐	๓๐	๑,๙๘๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
แผนงาน สาธารณสุข	๑	๐	๑	๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๕	๙๐,๐๐๐
แผนงาน เคหะและชุมชน	๕	๓๐,๐๐๐	๕	๓๐,๐๐๐	๕	๓,๕๒๒,๑๐๐	๕	๓,๕๒๒,๑๐๐	๕	๓,๕๒๒,๑๐๐	๒๕	๑๐,๖๒๖,๓๐๐
แผนงาน การเกษตร	๓	๓๐,๐๐๐	๓	๕๐,๐๐๐	๓	๑๐๐,๐๐๐	๓	๑๐๐,๐๐๐	๓	๑๐๐,๐๐๐	๑๕	๓๘๐,๐๐๐
๗. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๑๒	๔๗๐,๐๐๐	๑๒	๔๗๐,๐๐๐	๑๒	๔๗๐,๐๐๐	๑๒	๔๗๐,๐๐๐	๑๒	๔๗๐,๐๐๐	๖๐	๒,๓๕๐,๐๐๐
แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	๓	๔๐,๐๐๐	๓	๔๐,๐๐๐	๓	๕๐,๐๐๐	๓	๕๐,๐๐๐	๓	๕๐,๐๐๐	๑๕	๒๓๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒๔๗	๔๑,๙๐๔,๓๖๐	๒๔๗	๑๒๒,๕๐๐,๗๒๐	๒๔๘	๑๔๓,๔๔๖,๗๖๕	๒๔๗	๑๔๒,๔๒๓,๘๖๕	๒๔๘	๑๔๒,๒๔๕,๓๑๘	๑,๒๓๗	๕๙๒,๕๒๑,๐๒๘

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๑	๑๕.๔๔	๕	๓.๖๘	๑๑๐	๘๐.๘๘	๑๓๖	๕๕.๐๖
๒. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๓.๑๓	๐	๐.๐๐	๓๑	๙๖.๘๘	๓๒	๑๒.๙๖
๓. ด้านการพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๗	๓๑.๘๒	๐	๐.๐๐	๑๕	๖๘.๑๘	๒๒	๘.๙๑
๔. ด้านการพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๒	๒๒.๒๒	๐	๐.๐๐	๗	๗๗.๗๘	๙	๓.๖๔
๕. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๙	๓๗.๕๐	๑	๔.๑๗	๑๔	๕๘.๓๓	๒๔	๙.๗๒
๖. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๑๑.๑๑	๐	๐.๐๐	๘	๘๘.๘๙	๙	๓.๖๔
๗. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๔	๒๖.๖๗	๐	๐.๐๐	๑๑	๗๓.๓๓	๑๕	๖.๐๗
รวม	๔๕	๑๘.๒๒	๖	๒.๔๓	๑๙๖	๗๙.๓๕	๒๔๗	๑๐๐.๐๐

จำนวนโครงการที่มีในข้อบัญญัติในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีทั้งหมด ๘๙ โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ $\frac{๔๕}{๘๙} \times ๑๐๐ = ๕๐.๕๖$

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ $\frac{๖}{๘๙} \times ๑๐๐ = ๖.๗๔$

โครงการที่ยังไม่ดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ $\frac{๓๘}{๘๙} \times ๑๐๐ = ๔๒.๗๐$

ส่วนที่ ๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	งบปกติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	รวม
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๕,๔๗๐,๑๑๖	-	-	๕,๔๗๐,๑๑๖
๒. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐
๓. ด้านการพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๗,๗๕๙,๖๔๐	-	-	๗,๗๕๙,๖๔๐
๔. ด้านการพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๒๙๒,๑๖๕	-	-	๒๙๒,๑๖๕
๕. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑,๑๘๘,๒๙๐	-	-	๑,๒๘๕,๒๙๐
๖. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐
๗. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๓๖๔,๙๕๗	-	-	๓๖๔,๙๕๗
รวม	๑๕,๑๒๕,๑๖๘	-	-	๑๕,๑๒๕,๑๖๘

การจัดทำงบประมาณ ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีโครงการที่บรรจุงบประมาณในข้อบัญญัติ จำนวน ๘๙ โครงการ งบประมาณ ๑๖,๗๑๗,๒๕๖ บาท สามารถ จำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเบิกจ่าย	เงินคงเหลือ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
๑. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลสาวแห	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐
๒. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมท่อ คสล. (โหนด)	๔๐,๐๐๐	๑๕,๓๐๐	๒๔,๗๐๐
๓. ค่าจ้างเหมาปรับเกรดซ่อมแซมผิวถนนในเขตตำบลสาวแห	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
๔. เสริมผิวลาดยาง Asphalt Concrete หมู่ที่ ๗ ถนนสาย ทข.๓๐๑๒ ถึงสวนนางบุญมี *(เงินทุนสำรองเงินสะสม)*	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐
๕. เสริมผิวลาดยาง Asphalt Concrete หมู่ที่ ๔ ถนนสายหน้าวัดดอนแดง ถึงท้ายหมู่บ้าน *(เงินทุนสำรองเงินสะสม)*	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐
๖. เสริมผิวลาดยาง Asphalt Concrete หมู่ที่ ๑ ถนนสาย ทข.๓๐๑๒ ถึงบ้าน อ.วัชรภรณ์ *(เงินทุนสำรองเงินสะสม)*	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐
๗. เสริมผิวลาดยาง Asphalt Concrete หมู่ที่ ๑ ถนนสาย ทข.๓๐๑๒ ถึงดอนปู่ตา *(เงินทุนสำรองเงินสะสม)*	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐
๘. ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑-๗ *(จ่ายขาดเงินสะสม)*	๔๙๖,๙๒๖	๔๙๖,๙๒๖.๐๐	๐
๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายข้างบ้านนายอภิชาติ ศรีนวม ถึงบ้านนายสุพจน์ เสียใหญ่ *(จ่ายขาดเงินสะสม)*	๓๓๘,๐๐๐	๓๓๘,๐๐๐	๐
๑๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายสี่แยกบ่อมยามหมู่บ้านถึงถนน รพช. (ไปบ้านหนองหัว) จุดเริ่มต้นจากที่นางจันทร์ เสียเย็น ถึงถนน รพช. *(จ่ายขาดเงินสะสม)*	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๐
๑๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายข้างบ้านนางบุญนาค บุญชม ถึงถนนข้างโรงเรียน ไปดอนขาด จุดเริ่มต้นจากบ้านนายถวิล จันทย์ ถึงถนนสายโรงเรียนไปดอนขาด *(จ่ายขาดเงินสะสม)*	๓๕๘,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	๐
๑๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พร้อมฝาดระแนงเหล็ก ม.๕	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๑๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดระแนงเหล็ก ม.๒	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับหมู่ที่ ๔	๑๒๖,๔๐๐	๑๒๕,๔๐๐	๑,๐๐๐
๑๕. โครงการก่อสร้างถนน ถนน คสล. ม.๗	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๑๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๖	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๑๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๓	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๑๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๑๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล. ถึงหน้า กศน.ตำบลสาวแห	๑๘๖,๙๐๐	๑๘๕,๐๐๐	๑,๙๐๐

โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเบิกจ่าย	เงินคงเหลือ
๒๐. โครงการต่อเติมปรับปรุงโรงอาหาร ศพด.บ้านสาวแห	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐
๒๑. โครงการก่อสร้างกำแพง คสล.กันดินข้างห้องน้ำสาธารณะถึงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐
๒๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.สาวแห	๕๐,๐๐๐	๔๙,๒๐๐	๘๐๐
๒๓. โครงการปรับปรุงตลาดชุมชนตำบลสาวแห	๑๓๑,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๐
๒๔. โครงการปรับปรุงทางเดินพร้อมรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล. เชื่อมรางระบายน้ำเดิมข้างห้อง กองช่างและกองคลัง	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๐
๒๕. โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.สาวแห ห้องกองคลังและกองช่าง	๕๒,๓๙๐	๕๒,๓๙๐	๐
๒๖. โครงการล้อมรั้วลดทอนบริเวณรอบหนองปลาตุก ม.๓	๕๒,๙๐๐	๕๒,๙๐๐	๐
๒๗. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ม.๔	๔๑,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	๐
๒๘. โครงการก่อสร้างขั้วประตูเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ อบต.สาวแห	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
รวม	๕,๖๓๘,๕๑๖	๕,๔๗๐,๑๑๖	๑๖๘,๐๑๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ			
๒๙. โครงการส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐
๓๐. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐
๓๑. โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
๓๒. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ คุณภาพดีเพื่อการส่งออก	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
๓๓. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
๓๔. โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้เกษตรกรช่วงฤดูแล้ง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
รวม	๑๓๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต			
๓๕. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔,๙๘๕,๑๐๐	๔,๖๕๙,๒๐๐	๓๒๕,๙๐๐
๓๖. เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๖๒๘,๐๐๐	๒,๓๐๘,๘๐๐	๒๑๙,๒๐๐
๓๗. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐

โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเบิกจ่าย	เงินคงเหลือ
๓๘. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐
๓๙. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐
๔๐. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสาวแห	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐
๔๑. โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย)	๕๐๔,๐๐๐	๕๐๔,๐๐๐	๐
๔๒. โครงการเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
๔๓. โครงการสุขภาพดีขับขี่จักรยาน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
๔๔. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐
๔๕. โครงการเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ	๓๐,๐๐๐	๑๙,๖๔๐	๑๐,๓๖๐
๔๖. โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลสาวแห	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
รวม	๘,๔๙๗,๑๐๐	๗,๗๕๙,๖๔๐	๖๓๗,๔๖๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย			
๔๗. โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
๔๘. โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐
๔๙. โครงการฝึกทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
๕๐. โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ อปพร. และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ (โอนเพิ่ม)	๑๕๐,๐๐๐ ๑๒๓,๐๐๐	๒๗๒,๑๖๕	๘๓๕
๕๑. โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สาวแหสัมพันธ์ด้านยาเสพติด (โอนลด)	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐
รวม	๔๒๓,๐๐๐	๒๙๒,๑๖๕	๖๐,๘๓๕

โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเบิกจ่าย	เงินคงเหลือ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น			
๕๒. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
๕๓. เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหนองฮี	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
๕๔. โครงการแข่งขันฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหด้านภัยยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
๕๕. ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.บ้านสาวแห	๑๐๒,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๐
๕๖. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐
๕๗. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ออนไลน์)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐
๕๘. โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และทัศนศึกษาดูงาน (ออนไลน์)	๕๐,๐๐๐	๑๗,๘๔๐	๓๒,๑๖๐
๕๙. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โอนเพิ่ม)	๒๙๔,๐๐๐ ๑๗,๘๔๐	๓๑๑,๘๔๐	๐
๖๐. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖๗,๘๐๐	๔๖,๓๓๐	๒๑,๔๗๐
๖๑. เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการอาหารกลางวัน (โอนลด)	๖๕๒,๐๐๐	๕๕๓,๑๒๐ ๒,๒๐๐	๙๖,๖๘๐
๖๒. โครงการวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
๖๓. อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐
๖๔. อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐
๖๕. อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐
๖๖. โครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
๖๗. โครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐

โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเบิกจ่าย	เงินคงเหลือ
๖๘. โครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐
๖๙. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองฮีตามโครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
๗๐. โครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์อำเภอหนองฮี (ออนไลน์)	๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๗๑. โครงการจัดงานประเพณีบุญเส็งกลอง	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐
๗๒. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐
รวม	๑,๔๒๓,๖๔๐	๑,๑๘๘,๒๙๐	๒๖๖,๓๕๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
๗๓. โครงการสาวแหปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐
๗๔. โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำหนองห้วยหลง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
๗๕. โครงการรักษาน้ำ รักษารักษาแผ่นดิน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
รวม	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี			
๗๖. โครงการ อบต.สาวแหเคลื่อนที่บริการประชาชน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
๗๗. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ระเบียบ กฎหมาย อบต. กิจการสภาและทัศนศึกษาดูงาน	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐
๗๘. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ระเบียบ กฎหมาย อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
๗๙. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.และศึกษาดูงาน	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๔,๗๗๒	๕,๒๒๘
๘๐. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
๘๑. อุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองฮี			
๘๒. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
๘๓. โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีและให้คำปรึกษาแนะนำการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐
๘๔. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐

โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเบิกจ่าย	เงินคงเหลือ
๘๕. โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะตำบลสาวแห	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
๘๖. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๗	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๐
๘๗. โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๕,๑๘๕	๑๔,๘๑๕
๘๘. โครงการรณรงค์ด้านภัยทุจริต	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
๘๙. โครงการส่งเสริมจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
รวม	๕๕๐,๐๐๐	๓๖๔,๙๕๗	๑๘๕,๐๔๓
รวมทั้งสิ้น	๑๖,๗๑๗,๒๕๖	๑๕,๑๒๕,๑๖๘	๑,๕๙๐,๐๘๘

ส่วนที่ ๔ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต จากสี่แยกหมู่ที่ ๖ ถึงวัดหนองแคน ตำบลสาวแห	✓			๗๖๐,๐๐๐	๖๕๗,๐๐๐
๒. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.๑๗๑-๐๑ สายสามแยก ทข.๓๐๑๒ บ้านสาวแห - บ้านดุกอิ่ง ตำบลสาวแห	✓			๑,๐๓๐,๐๐๐	๘๘๒,๕๐๐

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดดอนแดงถึงห้วยก้ากว้ากตอนล่าง หมู่ที่ ๔		✓		๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐
๒. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแยกบ้านนายไสว ยามสุข ถึงข้าง อบต.สาวแห หมู่ที่ ๒		✓		๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย ๒๕๖๔

โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สี่แยก บ้านนายสวัสดิ์ บุญชม ถึง สามแยก หมู่ที่ ๗ ตำบลสาวแห	✓			๑๓๓,๔๐๐	๑๓๓,๐๐๐
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมียาชาวา หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห		✓		๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยก ป้อมยาม ถึงถนน รพช. (ไปบ้านหนองแก้ว) หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห		✓		๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียน สาวแหวิทยา ถึง ดอนขาด หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ดอนเจริญ		✓		๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

ประเด็นพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	๕
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕
๕.๑๐ มีการประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลัก วิธีการงบประมาณ	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕
รวมคะแนน	๑๐๐

๑. ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๘.๗๘
๒. การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้ กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๙.๒๒
๓. การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าการกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๙.๒๒
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	๑๐	๙.๐๐

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)		
๕.โครงการพัฒนา	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๖๐	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	(๕)	๔.๕๖
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๔.๗๘
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๔.๕๖
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการหากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง (๕) โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๔.๐๐
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๕ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ	(๕)	๔.๐๐

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		
	(๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ		
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้นรวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๔.๐๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	๔.๔๔
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเอง หรือร่วมดำเนินการเป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	(๕)	๔.๐๐
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๔.๕๖
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใส ในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคาดเคลื่อนไม่มากกว่า หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสมหรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ	(๕)	๔.๕๖
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : (KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนด อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๔.๐๐

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง	(๕)	๔.๕๖
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ		
	วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร		
	คำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงาน		
	ตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุ		
	สิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและ		
	สามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง		
	(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้		
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๘.๒๒

ส่วนที่ ๔

แบบติดตามและประผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอนongฮิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ ชุด เก็บแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนได้ทั้งหมด ๑๐๐ ชุด จึงนำมาวิเคราะห์ประมวลผลจำแนกตามลักษณะทั่วไปคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ ๑ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ชาย	๔๙	๔๙
หญิง	๕๑	๕๑
รวม	๑๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีจำนวน ๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑ และเพศชาย มีจำนวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙

ตารางที่ ๒ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ

อายุ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๒	๒
๒๐ - ๓๐ ปี	๔	๔
๓๑ - ๔๐ ปี	๑๖	๑๖
๔๑ - ๕๐ ปี	๒๔	๒๔
๕๑ - ๖๐ ปี	๓๖	๓๖
๖๑ ปีขึ้นไป	๑๘	๑๘
รวม	๑๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๒ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง ๕๑-๖๐ ปี มีจำนวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖ รองลงมาคือ ช่วงอายุ ๔๑-๕๐ ปี มีจำนวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔ ตามลำดับ

ตารางที่ ๓ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา

การศึกษา	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ประถมศึกษา	๖๑	๖๑
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า	๓๗	๓๗
อนุปริญญา/เทียบเท่า	-	-
ปริญญาตรี	๒	๒
ปริญญาโท	-	-
สูงกว่าปริญญาโท	-	-
รวม	๑๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๓ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีจำนวน ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑ รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า มีจำนวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗ ตามลำดับ

ตารางที่ ๔ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพหลัก

อาชีพหลัก	จำนวน (คน)	ร้อยละ
รับราชการ/พนักงานของรัฐ	๕	๕
รัฐวิสาหกิจ	-	-
พนักงานบริษัท	๔	๔
เกษตรกร	๖๙	๖๙
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๑๑	๑๑
รับจ้าง	๙	๙
นักเรียน/นักศึกษา	๒	๒
อื่นๆ	-	-
รวม	๑๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๔ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกร มีจำนวน ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙ รองลงมาคืออาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีจำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑ ตามลำดับ

ตารางที่ ๕ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามรายได้ต่อเดือน

รายได้ต่อเดือน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท	๔๑	๔๑
๕,๐๐๑ - ๗,๐๐๐ บาท	๓๖	๓๖
๗,๐๐๑ - ๙,๐๐๐ บาท	๑๒	๑๒
๙,๐๐๑ - ๑๒,๐๐๐ บาท	๙	๙
๑๒,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท	๑	๑
๑๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	๑	๑
รวม	๑๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๕ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่าเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑ รองลงมาคือมีรายได้เดือนละ ๕,๐๐๑ - ๗,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖ ตามลำดับ

ตารางที่ ๖ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามการติดต่อรับบริการ

การมาติดต่อรับบริการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
๑ ครั้งต่อปี	๑๖	๑๖
๒-๓ ครั้งต่อปี	๔๔	๔๔
๔-๕ ครั้งต่อปี	๑๐	๑๐
มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี	๓๐	๓๐
รวม	๑๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๖ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มาติดต่อรับบริการ ๒-๓ ครั้งต่อปี มีจำนวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔ รองลงมาคือ มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี มีจำนวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ตามลำดับ

ตารางที่ ๗ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามการติดต่อส่วนราชการ

การมาติดต่อรับบริการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
สำนักปลัด	๕๗	๔๒.๕๔
กองคลัง	๑๕	๑๑.๑๙
กองช่าง	๙	๖.๗๒
กองสวัสดิการสังคม	๕๓	๓๙.๕๕
รวม	๑๓๔	๑๐๐

จากตารางที่ ๗ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มาติดต่อรับบริการสำนักงานปลัด มีจำนวน ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๔ รองลงมาคือกองสวัสดิการสังคม มีจำนวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๕

ตารางที่ ๘ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามการใช้บริการ

การใช้บริการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ชำระภาษีโรงเรือน/ภาษีที่ดิน	๔๕	๒๘.๑๒
การขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน	๕	๓.๑๓
การจ่ายเบี้ยยังชีพ	๒๑	๑๓.๑๓
ขอข้อมูล/เอกสารต่างๆ	๒๘	๑๗.๕๐
ยืมสิ่งของ เช่น แก้ว เต็นท์	๒๗	๑๖.๘๗
ร้องเรียน/ร้องทุกข์	๒	๑.๒๕
งานบรรเทาสาธารณภัย	๑๐	๖.๒๕
งานกู้ชีพ	๒๒	๑๓.๗๕
รวม	๑๖๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๘ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มาใช้บริการชำระภาษีโรงเรือน/ภาษีที่ดิน มีจำนวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๒ รองลงมาคือขอข้อมูล/เอกสารต่างๆ มีจำนวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐ ตามลำดับ

ตารางที่ ๙ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผู้นำชุมชน	๘๑	๔๒.๘๖
เพื่อนบ้าน	๑๖	๘.๔๗
เสียงตามสาย	๕๐	๒๖.๔๕
การติดประกาศต่างๆ	๒๒	๑๑.๖๔
เว็บไซต์ อบต.สวาท	๑๙	๑๐.๐๕
อื่นๆ	๑	๐.๕๓
รวม	๑๘๙	๑๐๐

จากตารางที่ ๙ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากผู้นำชุมชน มีจำนวน ๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ รองลงมา คือเสียงตามสาย มีจำนวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๕

ตารางที่ ๑๐ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๕๐	๕๐	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๔	๕๖	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๓๘	๖๒	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๔๑	๕๙	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๕	๖๔	๑
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๘	๗๒	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๐	๕๘	๒
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๓๑	๖๖	๓
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๘	๕๘	๔
คิดเป็นร้อยละ	๓๘.๓๓	๖๐.๕๖	๑.๑๑

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสวาท จำนวน ๑๐๐ คน ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสวาทในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๓ มีความพึงพอใจ ๖๐.๕๖ และไม่มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๑.๑๑

ตารางที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๐.๐๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๐.๐๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๑๐.๐๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๘๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๙๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๘๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๗๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๘๐
ภาพรวม	๙.๘๗

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็น ๙.๘๗ คะแนน

ตารางที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๐.๐๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๐.๐๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๐.๐๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๑๐.๐๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๙๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๘๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๗๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๘๐
ภาพรวม	๙.๙๐

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็น ๙.๙๐ คะแนน

ตารางที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๐.๐๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๐.๐๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๐.๐๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๘๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๗๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๙๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๕๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๔๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๘๐
ภาพรวม	๙.๗๙

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็น ๙.๗๙ คะแนน

ตารางที่ ๑๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๐.๐๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๗๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๘๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๘๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๖๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๖๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๔๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๐
ภาพรวม	๙.๗๔

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็น ๙.๗๔ คะแนน

ตารางที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๐.๐๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๐.๐๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๘๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๘๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๕๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๓๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๖๐
ภาพรวม	๙.๖๙

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม

๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็น ๙.๖๙ คะแนน

ตารางที่ ๑๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๐.๐๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๘๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๙๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๘๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๗๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๕๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๖๐
ภาพรวม	๙.๗๙

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็น ๙.๗๙ คะแนน

ตารางที่ ๑๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๐.๐๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๘๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๑๐.๐๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๖๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๘๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๘๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๗๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๕๐
ภาพรวม	๙.๗๙

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็น ๙.๗๙ คะแนน

ส่วนที่ ๕

สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

๒. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

๓. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดวิธีการศึกษาจากประชาชนในเขตตำบลตำบลสาวแห จำนวน ๑๐๐ คน โดยมีแบบสอบถามที่ส่งกลับมา จำนวน ๑๐๐ ชุด จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้

สรุปผลการศึกษา

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม กับประชาชนทั้ง ๗ หมู่บ้าน ในเขตตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด สรุปได้ดังนี้

๑. ผลการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีจำนวน ๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑ เพศชาย จำนวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙ จากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามโดยสุ่มตัวอย่างเพศ อายุ การศึกษา และรายได้ ในแต่ละหมู่บ้าน ๗ หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลสาวแห

๒. ผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ในทุกด้านผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหในทุกด้าน อยู่ในระดับพอใจมาก ค่าเฉลี่ย คือ ๓๘.๓๓ รองลงมาอยู่ในระดับพอใจ ค่าเฉลี่ย คือ ๖๐.๕๖ และอยู่ในระดับไม่พอใจ ค่าเฉลี่ย คือ ๑.๑๑ ผลจากการตอบแบบสอบถามสามารถสรุปได้ว่าประชาชนในพื้นที่ตำบลสาวแหมีความพึงพอใจในระดับพอใจ ผลอาจเนื่องมาจากการเข้าถึงประชาชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้พึงพอใจ

ข้อสังเกต

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ การนำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหไปสู่การปฏิบัติ หากดูตามสัดส่วนของการนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๔ โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔๗ โครงการ จำนวนโครงการที่นำไปบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๘๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๓ และยังมีจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้นำเข้าสู่วิธีปฏิบัติในงบประมาณ จำนวน ๑๕๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๙๗ ซึ่งจะเห็นว่าได้นำโครงการมาดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ระดับที่น้อย สืบเนื่องจากในงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งประมาณการ

รายรับไว้ที่ ๒๙,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และมีรายรับจริง จำนวนเงิน ๒๗,๕๕๒,๒๙๖.๔๕ บาท ซึ่งมีผลต่างของรายรับอยู่ ๑,๕๔๗,๗๐๓.๕๕ บาท ซึ่งมีผลจากการเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) มีผลทำให้รายรับขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง โครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงไม่สามารถนำมาดำเนินการได้ทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรนำโครงการที่เร่งด่วน และเป็นความเดือดร้อนของประชาชนเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปเข้าข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี

๒. หากมีโครงการในระหว่างปีมีความจำเป็นต้องนำโครงการเร่งด่วนเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสามารถประชุมปรับแผน เพิ่มแผน ในระหว่างปีได้เพื่อเกิดความสะดวกและได้แก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ทันท่วงที

๓. กองงาน/ส่วนงาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการอย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป

๔. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ซึ่งจะทำให้มีผลการดำเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น

ภาคผนวก

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อ คสล. งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๕,๓๐๐ บาท (โอนลด ๒,๓๙๐ บาท) คงเหลือ ๒๒,๓๑๐ บาท

๒. เสริมผิวลาดยาง Asphalt Concrete หมู่ที่ ๗ ถนนสาย ทช.๓๐๑๒ ถึงสวนนางบุญมี งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๙๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท



๓. เสริมผิวลาดยาง Asphalt Concrete หมู่ที่ ๔ ถนนสายหน้าวัดดอนแดง ถึงท้ายหมู่บ้าน งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๙๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท



๔. เสริมผิวลาดยาง Asphalt Concrete หมู่ที่ ๑ ถนนสาย ทช.๓๐๑๒ ถึงบ้าน อ.วัชรกรณ งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๙๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท



๕. เสริมผิวลาดยาง Asphalt Concrete หมู่ที่ ๑ ถนนสาย ทพ.๓๐๑๒ ถึงดอนปู่ตา งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๙๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท



๖. ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑-๗ งบประมาณ ๔๙๖,๙๒๖ บาท เบิกจ่าย ๔๙๖,๙๒๖ บาท คงเหลือ ๐ บาท

๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายข้างบ้านนายอภิชาติ ศรีนฤมล ถึงบ้านนายสุพจน์ เสียงใหญ่ งบประมาณ ๓๓๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๓๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท



๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายสี่แยกป้อมยามหมู่บ้านถึงถนน รพช. (ไปบ้านหนองแห้ว) จุดเริ่มต้นจากที่นางจันทร์ เสียงเย็น ถึงถนน รพช. งบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๙๙,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท



๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายข้างบ้านนางบุญนาค บุญชม ถึงถนนข้างโรงเรียน ไปดอนชาด จุดเริ่มต้นจากบ้านนายถวิล จันทัย ถึงถนนสายโรงเรียนไปดอนชาด งบประมาณ ๓๕๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๕๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท

๑๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ม.๕ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙๙,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท



๑๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ม.๒ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙๙,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท



๑๒. โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับหมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑๒๖,๔๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๒๕,๔๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท

๑๓. โครงการก่อสร้างถนน ถนน คสล. ม.๗ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙๙,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท



๑๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๖ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙๙,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท



๑๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๓ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙๙,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท



๑๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙๙,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท

๑๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล. ถึงหน้า กศน.ตำบลสาวแห งบประมาณ ๑๘๖,๙๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๘๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๙๐๐ บาท



๑๘. โครงการต่อเติมปรับปรุงโรงอาหาร ศพด.บ้านสาวแห งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙๗,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓,๐๐๐ บาท



๑๙. โครงการก่อสร้างกำแพง คสล.กั้นดินข้างห้องน้ำสาธารณะถึงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

๒๐. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.สาวแห งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๙,๒๐๐ บาท คงเหลือ ๘๐๐ บาท

๒๑. โครงการปรับปรุงตลาดชุมชนตำบลสาวแห งบประมาณ ๑๓๑,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

๒๒. โครงการปรับปรุงทางเดินพร้อมรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล. เชื่อมรางระบายน้ำเดิมข้างห้องกองช่างและกองคลัง งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

๒๓. โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.สาวแห ห้องกองคลังและกองช่าง งบประมาณ ๕๒,๓๙๐ บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

๒๔. โครงการล้อมรั้วลวดหนามบริเวณรอบหนองปลาตุ๊ก ม.๓ งบประมาณ ๕๒,๙๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๒,๙๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท

๒๕. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ม.๔ งบประมาณ ๔๑,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

๒๖. โครงการก่อสร้างขั้วประตุนิคมพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ อบต.สาวแห งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๙๙,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๔,๙๘๕,๑๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔,๖๕๙,๒๐๐ บาท คงเหลือ ๓๒๕,๙๐๐ บาท



๒. เบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณ ๒,๖๒๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๓๐๘,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๒๑๙,๒๐๐ บาท

๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๒,๐๐๐ บาท

๔. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท



๕. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสาวแห งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท



๖. โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) งบประมาณ ๕๐๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๐๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท

๗. โครงการเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๙,๖๔๐ บาท คงเหลือ ๑๐,๓๖๐ บาท



๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑. โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท



๒. โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ อปพร. และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ งบประมาณ ๒๗๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๗๒,๑๖๕ บาท คงเหลือ ๘๓๕ บาท



๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.บ้านสาวแห งบประมาณ ๑๐๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๐๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท



๒. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท



๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ ๓๑๑,๘๔๐ บาท เบิกจ่าย ๓๑๑,๘๔๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท

๔. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๖๗,๘๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๖,๓๓๐ บาท คงเหลือ ๒๑,๔๗๐ บาท

๕. โครงการต่อเติมปรับปรุงโรงอาหาร ศพด.บ้านสาวแห งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙๗,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓,๐๐๐ บาท

๖. เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการอาหารกลางวัน งบประมาณ ๖๕๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๕๓,๑๒๐ บาท (โอนลด ๒,๒๐๐ บาท) คงเหลือ ๙๖,๖๘๐ บาท

๗. โครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท

๘. โครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท

๙. โครงการจัดงานประเพณีบุญเส็งกลอง งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท



๑๐. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. โครงการสาธิตปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท



๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.และศึกษาดูงาน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๙๔,๗๗๒ บาท
คงเหลือ ๕,๒๒๘ บาท



๒. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองฮี งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท

๓. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๗ งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท



๔. โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕,๑๘๕ บาท คงเหลือ ๑๔,๘๑๕ บาท

