



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลสวท
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายชนะชาญ ศรีปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) และ ข้อ ๓๐ (๕) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับจากวันที่รายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด



สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
-ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
-วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
-ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
-กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๕
-ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล	๗
-เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๙
-ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๑๐
ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๑-๑๓
ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น	๑๔
-บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๑๕-๑๗
-ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๘
-งบประมาณตามข้อบัญญัติจำแนกตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๙
ส่วนที่ ๔ ตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒๐-๒๙
-แบบสอบถาม	๓๐-๓๑
-แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา	๓๒
-ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๓๓-๓๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
-สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร	๓๖
ส่วนตำบลสาวแห	
ส่วนที่ ๕ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๓๗-๓๘

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน และกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้ หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนท้องถิ่นภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หรือเกิดจากสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลสาวแห

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อได้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรคการดำเนินการตามโครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

๒.๒ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามระยะเวลา และเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อทราบถึงสถานการณ์ภาพทางการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห

๒.๔ เพื่อติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ และกิจกรรม ตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน

๑) สมาชิกสภา อบต. สวท. คัดเลือกจำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหาร อบต. คัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนราชการบริหารที่คัดเลือกตนเอง จำนวน ๒ คน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร อบต. คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวท.ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนด กรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสวท.

๒) ดำเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร อบต. เพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวท. ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลสวท. ดังนี้

๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการ

กำหนดการติดตามประเมินผลไว้หรือไม่ ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงในใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น

๒) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๑) มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์ แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิหรืออาจใช้หลายๆ วิธี ประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห

๕) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๖) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ต่อผู้บริหาร อบต. เสนอต่อสภา อบต. และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๗) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย / สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหาร อบต.

๓.๓ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหโดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

➤ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๑) **ด้านงานส่งเสริมสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต** เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๒) **ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

๓) **ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม** พัฒนาผลิตผลด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำ ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

๔) **ด้านเศรษฐกิจ** มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์กรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

๕) **ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ** พัฒนาด้านการศึกษา ทั้งด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม และพัฒนาส่งเสริมด้านการกีฬาในชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

๖) **ด้านการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน** พัฒนาด้านการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ รวมทั้งการดำเนินงานกิจกรรมการต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงประชาชนในทุกภาคส่วน

(๕) **ประสิทธิภาพ (efficiency)** ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) **ประสิทธิผล (effectiveness)** ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) **ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)** ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์กรบริหารส่วนตำบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) **การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)** เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๔.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชน และทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นหมู่บ้าน ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและ อุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง หรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการ ติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึง จุดแข็งและจุดอ่อน

๔.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลสาวแห

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม

๔.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๔.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๔.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๔.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน

๔.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๕. ระเบียบและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการ ติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๕.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้

-รายไตรมาส

- (๑) ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)
- (๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม - มีนาคม)
- (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน - มิถุนายน)
- (๔) ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม - กันยายน)

-ระยะ ๖ เดือน

- (๑) เดือน ตุลาคม - มีนาคม
- (๒) เดือน เมษายน - กันยายน

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล แผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อตรวจสอบคล้อยของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๕.๒ วิธีการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไข้ปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

๖. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

๖.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๖.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๖.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๗. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่ามีขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

๘. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห

๑) นายสวาด อักษร	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ม.๓	ประธานกรรมการ
๒) นางแก้ว พิหุสูตร	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	กรรมการ
๓) นางสุพรรณิ บุญชม	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	กรรมการ
๔) นางมาลัย หนันสวาสดี	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	กรรมการ
๕) นายสุธรรม หนันสวาสดี	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ม.๗	กรรมการ
๖) นายกำพล นามเพ็ง	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๗) นางยุพาภรณ์ นิลาทวงศ์	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๘) ว่าที่ ร.อ. สมชาย สิทธิศรีจันทร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙) นายสมศักดิ์ ดิษฐสุนนท์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐) นายปฏิการ เชื้อทอง	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ
๑๑) นางจามลี กาศรี	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ/เลขานุการ
๑๒) นายอุบล เล็บขาว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

๙. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห

๑) นางจามลี กาศรี	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.สาวแห	อนุกรรมการ
๒) นายอุบล เล็บขาว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	อนุกรรมการ
๓) นางสาวดวงฤทัย หินซุย	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์	อนุกรรมการ

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์ (Vision)

“สาวแห่ร่วมใจ ยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๗,๖๘ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้

๑. ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคม
๒. ปรับปรุงและพัฒนาให้มีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตร
๓. ปรับปรุงและพัฒนาให้มีและบำรุงการใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง
๔. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์
๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและการกีฬา
๖. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๗. ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
๘. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การประกอบอาชีพของราษฎร
๙. ให้มีสวนสาธารณะ พักผ่อนหย่อนใจ
๑๐. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. การคมนาคมสะดวก
๒. มีแหล่งน้ำทำการเกษตรและรณรงค์ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี
๓. มีน้ำสะอาดในการบริโภค-บริโภค
๔. มีแสงสว่างอย่างทั่วถึง
๕. สตรี เด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
๖. พัฒนาระบบการศึกษา
๗. อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
๘. ส่งเสริมการออกกำลังกาย มีสุขภาพดี
๙. ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
๑๐. ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติต่างๆ
๑๑. ให้กลุ่มเกษตรกร ราษฎร มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น
๑๒. เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๑๓. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

๑๔. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย รู้ทันโลก ทันเหตุการณ์ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเข้าสู่สังคมอาเซียนต่อไป

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ๑) การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
- ๒) การพัฒนาด้านการขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
- ๓) การพัฒนาด้านการขยายเขตบริการโทรศัพท์สาธารณะให้ทั่วถึง
- ๔) การพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง
- ๕) การพัฒนาด้านระบบชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- ๑) การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
- ๒) การพัฒนาด้านการส่งเสริมและการพัฒนาการศึกษา
- ๓) การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข
- ๔) การพัฒนาด้านสวัสดิการชุมชน
- ๕) การพัฒนาด้านการป้องกันยาเสพติด
- ๖) การพัฒนาด้านการสงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
- ๗) การพัฒนาด้านการสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
- ๘) การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย และภัยจากการกระทำของมนุษย์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ๑) การพัฒนาด้านความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๒) การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น
- ๓) การพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย/การมีส่วนร่วม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

- ๑) การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน
- ๒) การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน
- ๓) การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพาณิชย์

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ๑) การพัฒนาด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๒) การพัฒนาด้านการจัดระบบบำบัดน้ำเสีย
- ๓) การพัฒนาด้านการกำจัดและจัดการขยะ
- ๔) การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๑) การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๒) การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และฟื้นฟูโบราณสถาน โบราณวัตถุ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

- ๑) การพัฒนาด้านการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
- ๒) การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
- ๓) การพัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพื้นที่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยการเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่ยังคงประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง	✓	
๔.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๗.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

สรุป จากผลการติดตามและประเมินผลตนเอง ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประเด็นการประเมิน จากทั้งหมด ๑๘ ข้อ มีการดำเนินงานและจัดทำตามแผนงานครบถ้วนกระบวนการ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ อบต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.แผนงานการศึกษา	๔	๔๕๐,๐๐๐	๑๐	๒,๒๖๐,๐๐๐	๗	๒,๕๑๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	๒๓	๖,๖๒๐,๐๐๐
๒.แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๕	๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๓.แผนงานเคหะและชุมชน	๙	๒,๑๘๓,๐๐๐	๑๒	๒,๖๙๓,๐๐๐	๑๔	๗,๘๔๐,๐๐๐	๑๗	๙,๖๐๘,๐๐๐	๑๐	๗,๕๗๘,๐๐๐	๖๒	๒๙,๙๐๒,๐๐๐
๔.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓	๒,๖๒๕,๐๐๐	๓	๒,๖๒๕,๐๐๐	๑	๒,๒๒๐,๐๐๐	๑	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑	๑,๘๐๐,๐๐๐	๙	๑๑,๐๗๐,๐๐๐
๕.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖๙	๕๗,๙๒๑,๗๐๐	๑๐๘	๑๑๕,๖๕๖,๒๐๐	๙๕	๑๑๖,๗๑๘,๙๐๐	๗๑	๑๒๒,๑๑๔,๕๐๐	๓๐	๖๕,๒๙๕,๑๐๐	๓๗๓	๔๗๗,๗๐๖,๔๐๐
๖.แผนงานการเกษตร	๐	๐	๐	๐	๒	๑,๗๐๐,๐๐๐	๔	๒,๖๐๐,๐๐๐	๓	๒,๓๐๐,๐๐๐	๙	๖,๖๐๐,๐๐๐
รวม	๘๖	๖๕,๑๗๙,๗๐๐	๑๓๔	๑๒๕,๒๓๔,๒๐๐	๑๒๐	๑๓๒,๙๘๘,๙๐๐	๙๕	๑๓๘,๘๒๒,๕๐๐	๔๖	๗๙,๖๗๓,๑๐๐	๔๘๑	๕๕๑,๘๙๘,๔๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ												
๑.แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔	๒๖๕,๐๐๐	๔	๒๖๕,๐๐๐	๔	๒๖๕,๐๐๐	๔	๒๖๕,๐๐๐	๔	๒๖๕,๐๐๐	๒๐	๑,๓๒๕,๐๐๐
๒.แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๓	๓,๑๐๐,๐๐๐	๔	๖,๑๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๙	๑๓,๗๐๐,๐๐๐
๓.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๕	๑๕๐,๐๐๐
๔.แผนงานการเกษตร	๕	๑๕,๑๐๐,๐๐๐	๕	๑๕,๑๐๐,๐๐๐	๑๐	๑๖,๘๕๐,๐๐๐	๑๒	๑๖,๙๘๐,๐๐๐	๑๑	๑๖,๖๘๐,๐๐๐	๔๓	๘๐,๗๑๐,๐๐๐
รวม	๑๑	๑๖,๘๙๕,๐๐๐	๑๓	๑๘,๔๙๕,๐๐๐	๑๙	๒๓,๒๔๕,๐๐๐	๑๘	๒๐,๒๗๕,๐๐๐	๑๖	๑๖,๙๗๕,๐๐๐	๗๗	๙๕,๘๘๕,๐๐๐

๓. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต												
๑.แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๕	๑๕๐,๐๐๐
๒.แผนงานสาธารณสุข	๑๑	๙๖๘,๐๐๐	๑๑	๙๖๘,๐๐๐	๑๑	๙๖๘,๐๐๐	๑๑	๙๖๘,๐๐๐	๑๑	๙๖๘,๐๐๐	๕๕	๔,๘๔๐,๐๐๐
๓.แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๕	๑๕๐,๐๐๐
๔.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๖๕,๐๐๐	๓	๖๕,๐๐๐	๓	๖๕,๐๐๐	๓	๖๕,๐๐๐	๓	๖๕,๐๐๐	๑๕	๓๒๕,๐๐๐
๕.แผนงานการเกษตร	๓	๗๐,๐๐๐	๓	๗๐,๐๐๐	๓	๗๐,๐๐๐	๓	๗๐,๐๐๐	๓	๗๐,๐๐๐	๑๕	๓๕๐,๐๐๐
๖.แผนงานงบกลาง	๕	๘,๒๘๐,๐๐๐	๕	๘,๒๘๐,๐๐๐	๕	๘,๒๘๐,๐๐๐	๕	๘,๒๘๐,๐๐๐	๕	๘,๒๘๐,๐๐๐	๒๕	๔๑,๔๐๐,๐๐๐
รวม	๒๔	๙,๔๔๓,๐๐๐	๒๔	๙,๔๔๓,๐๐๐	๒๔	๙,๔๔๓,๐๐๐	๒๔	๙,๔๔๓,๐๐๐	๒๔	๙,๔๔๓,๐๐๐	๑๒๐	๔๗,๒๑๕,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย												
๑.แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๖	๕๒๐,๐๐๐	๖	๕๒๐,๐๐๐	๖	๕๒๐,๐๐๐	๖	๕๒๐,๐๐๐	๖	๕๒๐,๐๐๐	๓๐	๒,๖๐๐,๐๐๐
๒.แผนงานสาธารณสุข	๔	๗๐,๐๐๐	๔	๗๐,๐๐๐	๔	๗๐,๐๐๐	๔	๗๐,๐๐๐	๔	๗๐,๐๐๐	๒๐	๓๕๐,๐๐๐
รวม	๑๐	๕๙๐,๐๐๐	๑๐	๕๙๐,๐๐๐	๑๐	๕๙๐,๐๐๐	๑๐	๕๙๐,๐๐๐	๑๐	๕๙๐,๐๐๐	๕๐	๒,๙๕๐,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๗	๑๖๕,๐๐๐	๗	๑๖๕,๐๐๐	๗	๑๖๕,๐๐๐	๗	๑๖๕,๐๐๐	๗	๑๖๕,๐๐๐	๓๕	๘๒๕,๐๐๐
๒.แผนงานการศึกษา	๓๐	๒,๑๙๘,๐๐๐	๓๐	๒,๑๙๘,๐๐๐	๓๐	๒,๑๙๘,๐๐๐	๓๐	๒,๑๙๘,๐๐๐	๓๐	๒,๑๙๘,๐๐๐	๑๕๐	๑๐,๙๙๐,๐๐๐
๓.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๐	๕๖๐,๐๐๐	๑๐	๕๖๐,๐๐๐	๑๐	๕๖๐,๐๐๐	๑๐	๕๖๐,๐๐๐	๑๐	๕๖๐,๐๐๐	๕๐	๒,๘๐๐,๐๐๐
รวม	๔๗	๒,๙๒๓,๐๐๐	๔๗	๒,๙๒๓,๐๐๐	๔๗	๒,๙๒๓,๐๐๐	๔๗	๒,๙๒๓,๐๐๐	๔๗	๒,๙๒๓,๐๐๐	๒๓๕	๑๔,๖๑๕,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๑.แผนงานการศึกษา	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๕	๕๐,๐๐๐
๒.แผนงานเคหะชุมชน	๔	๓๘๕,๐๐๐	๕	๓๘๕,๐๐๐	๕	๒,๒๕๐,๐๐๐	๕	๒,๖๔๐,๐๐๐	๔	๒,๔๔๐,๐๐๐	๒๓	๘,๑๑๐,๐๐๐
๓.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔	๒๔๐,๐๐๐	๔	๓๔๐,๐๐๐	๖	๕๓๐,๐๐๐	๖	๖๘๐,๐๐๐	๖	๖๘๐,๐๐๐	๒๖	๒,๔๗๐,๐๐๐
๔.แผนงานการเกษตร	๓	๖๐,๐๐๐	๓	๖๐,๐๐๐	๓	๖๐,๐๐๐	๓	๖๐,๐๐๐	๓	๖๐,๐๐๐	๑๕	๓๐๐,๐๐๐
รวม	๑๒	๖๙๕,๐๐๐	๑๓	๘๐๕,๐๐๐	๑๕	๒,๘๕๐,๐๐๐	๑๕	๓,๓๙๐,๐๐๐	๑๔	๓,๑๙๐,๐๐๐	๖๙	๑๐,๙๓๐,๐๐๐

๗. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๑	๔๖๑,๐๐๐	๑๑	๔๖๑,๐๐๐	๑๑	๔๖๑,๐๐๐	๑๑	๔๖๑,๐๐๐	๑๑	๔๖๑,๐๐๐	๕๕	๒,๓๐๕,๐๐๐
๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๕	๕๐,๐๐๐
๓.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๖๐,๐๐๐	๔	๖๐,๐๐๐	๔	๖๐,๐๐๐	๔	๖๐,๐๐๐	๔	๖๐,๐๐๐	๒๐	๓๐๐,๐๐๐
รวม	๑๖	๕๓๑,๐๐๐	๑๖	๕๓๑,๐๐๐	๑๖	๕๓๑,๐๐๐	๑๖	๕๓๑,๐๐๐	๑๖	๕๓๑,๐๐๐	๘๐	๒,๖๕๕,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒๐๖	๙๖,๒๕๖,๗๐๐	๒๕๗	๑๕๘,๐๒๑,๒๐๐	๒๕๑	๑๗๒,๕๗๐,๙๐๐	๒๒๕	๑๗๕,๙๗๔,๕๐๐	๑๗๓	๑๑๓,๓๒๕,๑๐๐	๑,๑๑๒	๗๑๖,๑๔๘,๔๐๐

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕	๑๔.๗๐	๐	๐.๐๐	๓	๒.๙๔	๑๘	๑๗.๖๔
๒. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๒.๙๔	๐	๐.๐๐	๒	๑.๙๖	๕	๔.๙๐
๓. ด้านการพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๔	๑๓.๗๓	๐	๐.๐๐	๑	๐.๙๘	๑๕	๑๔.๗๑
๔. ด้านการพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๓	๒.๙๔	๐	๐.๐๐	๒	๑.๙๖	๕	๔.๙๐
๕. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๗	๑๖.๖๗	๐	๐.๐๐	๑	๐.๙๘	๑๘	๑๗.๖๕
๖. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๕.๘๘	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๖	๕.๘๘
๗. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๙	๘.๘๒	๐	๐.๐๐	๔	๓.๙๒	๑๓	๑๒.๗๔
ครุภัณฑ์	๑๙	๑๘.๖๓	๐	๐.๐๐	๓	๒.๙๔	๒๒	๒๑.๕๗
รวม	๘๖	๘๔.๓๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖	๑๕.๖๙	๑๐๒	๑๐๐.๐๐

จำนวนโครงการที่มีในข้อบัญญัติในปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๑๐๒ โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๖ X $\frac{๑๐๐}{๑๐๒}$ = ๘๔.๓๑

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๐ X $\frac{๑๐๐}{๑๐๒}$ = ๐

โครงการที่ยังไม่ดำเนินการในปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๖ X $\frac{๑๐๐}{๑๐๒}$ = ๑๕.๖๙

งบประมาณตามข้อบัญญัติจำแนกตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑,๙๙๕,๔๗๐	๑,๘๙๕,๑๔๐.๓๒	๑๐๐,๓๒๙.๖๘
๒. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๘๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
๓. ด้านการพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๘,๕๐๘,๒๐๐	๗,๕๖๓,๖๒๒	๙๔๔,๕๗๘
๔. ด้านการพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๔๕,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
๕. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒,๒๙๒,๕๓๒	๒,๑๔๒,๔๕๒.๘๘	๑๕๐,๐๗๙.๑๒
๖. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
๗. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๕๘๓,๗๐๐	๕๒๘,๒๗๔	๕๕,๔๒๖
ครุภัณฑ์	๕๙๖,๘๐๐	๕๗๙,๐๐๐	๑๗,๘๐๐
รวม	๑๔,๔๐๕,๗๐๒	๑๓,๐๗๗,๔๘๙.๒๐	๑,๓๒๘,๒๑๒.๘๐

ส่วนที่ ๔ ตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณทั้งหมด ๑๐๒ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๔๐๕,๗๐๒ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๘ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างบ่อซึมกระจายน้ำด้านหลังห้องน้ำติดบ่อเกรอะ			✓	๒๓,๕๐๐	๐	๒๓,๕๐๐
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๒	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๕	✓			๕๖,๐๐๐	๕๕,๕๐๐	๕๐๐
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็กและ บ่อพัก คสล. จำนวน ๑ บ่อ หมู่ที่ ๕	✓			๑๔๔,๔๐๐	๑๔๓,๕๐๐	๙๐๐
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดะแกรงเหล็กและกำแพง กันดิน หมู่ที่ ๓	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๑	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๑๐	โครงการกั้นห้องกองช่าง			✓	๒๖,๕๐๐	๐	๒๖,๕๐๐
๑๑	โครงการซ่อมแซมคันดินรอบหนองหญ้าหวาย พร้อมวางท่อ คสล.หมู่ที่ ๒			✓	๓๒,๒๐๐	๐	๓๒,๒๐๐
๑๒	โครงการซ่อมแซมท่อ คสล.แตกชำรุดในถนน ในพื้นที่ตำบลสาวแห ทั้ง ๗ หมู่บ้าน	✓			๖๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๑๓	โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องกองคลังและกองช่าง	✓			๑๒,๔๐๐	๑๒,๔๐๐	๐
๑๔	โครงการซ่อมแซมพื้น คสล.ลานกีฬาอเนกประสงค์	✓			๑๓,๑๐๐	๑๓,๑๐๐	๐
๑๕	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนมไพร	✓			๑๙๖,๖๗๐	๑๙๖,๖๔๐.๓๒	๒๙.๖๘
๑๖	โครงการขยายระบบประปาหมู่ที่ ๒ เข้าห้องน้ำอาคารที่ทำการอบต.สาวแห	✓			๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๘ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๗	โครงการจัดทำโปรแกรมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานตำบลสาวแห	✓			๙๗,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	๐
๑๘	โครงการก่อสร้างเสาธง ศพด.บ้านสาวแห	✓			๒๕,๗๐๐	๒๕,๐๐๐	๗๐๐
รวม ๑๘ โครงการ		๑๕ โครงการ	๐ โครงการ	๓ โครงการ	๑,๙๙๕,๔๗๐.๐๐	๑,๘๙๕,๑๔๐.๓๒	๑๐๐,๓๒๙.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๕ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ของยุทธศาสตร์ที่ ๑ และคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๐ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๑ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ของยุทธศาสตร์ที่ ๑ และคิดเป็นร้อยละ ๒.๙๔ ของโครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๕ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐
๒	โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ คุณภาพดีเพื่อการส่งออก			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
๓	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
๔	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	✓			๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐
๕	โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรคู่บ้านต้านโรค	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐
รวม ๕ โครงการ		๓ โครงการ	๐ โครงการ	๒ โครงการ	๑๘๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๔๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๐ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๒ และคิดเป็นร้อยละ ๒.๙๔ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๒ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๒ และคิดเป็นร้อยละ ๑.๙๖ ของโครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๑๔ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๕,๒๘๗,๒๐๐	๔,๘๓๑,๕๐๐	๔๕๕,๗๐๐
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓			๒,๕๕๖,๐๐๐	๒,๐๙๗,๖๐๐	๔๕๘,๔๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๓๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๖,๐๐๐
๔	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสาวแห	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐
๕	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐
๖	โครงการเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ	✓			๓๐,๐๐๐	๒๘,๖๖๕	๑,๓๓๕
๗	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	✓			๕,๐๐๐	๑,๘๕๗	๓,๑๔๓
๘	โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐
๙	โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
๑๐	โครงการรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐
๑๑	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สาวแหสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	✓			๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐
๑๒	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๗	✓			๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๐
๑๓	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐
๑๔	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสภาเด็กและเยาวชนตำบลสาวแห	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสัมพันธ์อำเภอหนองฮี	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐
รวม ๑๕ โครงการ		๑๔ โครงการ	๐ โครงการ	๑ โครงการ	๘,๕๐๘,๒๐๐	๗,๕๖๓,๖๒๒	๙๔๔,๕๗๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๐ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๖ ของยุทธศาสตร์ที่ ๓ และคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๓ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๓ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๔ ของยุทธศาสตร์ที่ ๓ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๙๘ ของโครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน ๕ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐
๒	โครงการวันท้องถิ่นไทย			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
๓	โครงการจัดฝึกอบรมสมาชิก อบพร. (จัดตั้ง)	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐
๔	โครงการฝึกทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐
๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร			✓	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐
รวม ๕ โครงการ		๓ โครงการ	๐ โครงการ	๒ โครงการ	๑๔๕,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๐ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๔ และคิดเป็นร้อยละ ๒.๙๔ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๔ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๔ และคิดเป็นร้อยละ ๑.๙๖ ของโครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๑๘ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐
๒	โครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐
๓	โครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐
๔	อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐
๕	อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐
๖	อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐
๗	ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.บ้านสาวแห	✓			๑๑๕,๖๐๐	๙๗,๗๐๐	๑๗,๙๐๐
๘	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห	✓			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐
๙	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐
๑๐	โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และทัศนศึกษาดูงาน			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	✓			๔๑๙,๕๙๒	๓๖๒,๗๓๐	๕๖,๘๖๒
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			๗๖,๘๔๐	๕๑,๙๘๐	๒๔,๘๖๐
๑๓	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	✓			๔๖๗,๗๗๒	๔๖๗,๕๑๔.๘๘	๒๕๗.๑๒
๑๔	อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนบ้านดอนแดง	✓			๓๐,๕๕๕	๓๐,๕๕๕	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๑๘ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๕	อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนสาวหาวิทยาลัย	✓			๖๓๒,๑๗๓	๖๓๑,๙๗๓	๒๐๐
๑๖	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	✓			๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐
๑๗	โครงการจัดงานประเพณีบุญเส็งกลอง	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐
๑๘	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	✓			๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐
รวม ๑๘ โครงการ		๑๗ โครงการ	๐ โครงการ	๑ โครงการ	๒,๒๙๒,๕๓๒	๒,๑๔๒,๔๕๒.๘๘	๑๕๐,๐๗๙.๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๕ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๔ ของยุทธศาสตร์ที่ ๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๕ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๖ ของยุทธศาสตร์ที่ ๕ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๙๘ ของโครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการกำจัดขยะในที่และทางสาธารณะ	✓			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐
๒	โครงการลดขยะต้นทางรักษาสิ่งแวดล้อม	✓			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐
๓	โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบ อบต.สาวหา	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐
๔	โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	✓			๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
๕	โครงการรกรน้ำ รกรป่า รักษาแผ่นดิน	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐
๖	โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวหา	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐
รวม ๖ โครงการ		๖ โครงการ	๐ โครงการ	๐ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๘ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๖ และคิดเป็นร้อยละ ๕.๘๘ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๖ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๖ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี จำนวน ๑๓ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการ อบต.สาวแหเคลื่อนที่บริการประชาชน	✓			๑๐,๐๐๐	๙,๖๗๕	๓๒๕
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ระเบียบ กฎหมาย อบท. กิจการสภาและ ทัศนศึกษาดูงาน	✓			๔๐,๐๐๐	๓๙,๑๗๕	๘๒๕
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ระเบียบ กฎหมาย อบท.พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.และศึกษาดูงาน	✓			๑๕๗,๗๐๐	๑๕๗,๖๓๙	๖๑
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐
๖	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	✓			๑๐,๐๐๐	๗,๘๖๐	๒,๑๔๐
๗	โครงการอบรมศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพของกลุ่มอาชีพตำบลสาวแห	✓			๒๔๐,๐๐๐	๒๓๘,๐๐๐	๒,๐๐๐
๘	โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๒๕	๗๕
๙	โครงการส่งเสริมจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
๑๐	โครงการสาวแหโปร่งใสต้านภัยทุจริต			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
๑๑	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองฮี	✓			๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๐
๑๒	เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหนองฮี			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
๑๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองฮีตามโครงการจัดงานประเพณี บุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐
รวม ๑๓ โครงการ		๙ โครงการ	๐ โครงการ	๔ โครงการ	๕๘๓,๗๐๐	๕๒๘,๒๗๔	๕๕,๔๒๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๕ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๓ ของยุทธศาสตร์ที่ ๗ และคิดเป็นร้อยละ ๘.๘๒ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของยุทธศาสตร์ที่ ๗ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๗ ของยุทธศาสตร์ที่ ๗ และคิดเป็นร้อยละ ๓.๙๒ ของโครงการทั้งหมด

ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๒ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเต็นท์ จำนวน ๔ หลัง	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐
๒	จัดซื้อโต๊ะประชุมโถ่ง จำนวน ๑๑ ตัว	✓			๓๘,๕๐๐	๓๘,๕๐๐	๐
๓	จัดซื้อโต๊ะพับเหล็ก จำนวน ๑๐ ตัว	✓			๒๙,๙๐๐	๒๙,๙๐๐	๐
๔	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว	✓			๕,๘๐๐	๕,๘๐๐	๐
๕	จัดซื้อโต๊ะทำงาน ๑ ลิ่นชัก จำนวน ๒ ตัว	✓			๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๐
๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง	✓			๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๐
๗	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐
๘	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน			✓	๒,๙๐๐	๐	๒,๙๐๐
๙	จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ ๓			✓	๔,๙๐๐	๐	๔,๙๐๐
๑๐	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	✓			๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐
๑๑	จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน	✓			๓๙,๙๐๐	๓๙,๙๐๐	๐
๑๒	จัดซื้อกระจกุนจุดเสียง ขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๕ ชุด	✓			๒๗,๕๐๐	๒๗,๕๐๐	๐
๑๓	จัดซื้อแผงกันจราจรแบบล้อเลื่อน จำนวน ๖ แผง	✓			๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๐
๑๔	จัดซื้อแผงหยุดตรวจป้ายสามเหลี่ยมไฟแวน จำนวน ๒ แผง	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐
๑๕	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	✓			๘๖,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	๐
๑๖	จัดซื้อชั้นวางสื่อ	✓			๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐
๑๗	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	✓			๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๐
๑๘	จัดซื้อโต๊ะหมู่	✓			๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐
๑๙	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที)			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
๒๐	จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	✓			๖๓,๔๐๐	๖๓,๔๐๐	๐

ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๒ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๒๑	จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต ขนาด ๑๕x๑๕x๑๕ เซนติเมตร	✓			๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐
๒๒	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	✓			๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๐
รวม ๒๒ โครงการ		๑๙ โครงการ	๐ โครงการ	๓ โครงการ	๕๙๖,๘๐๐	๕๙๙,๐๐๐	๑๗,๘๐๐
รวมทั้งสิ้น ๑๐๒ โครงการ		๘๖ โครงการ	๐ โครงการ	๑๖ โครงการ	๑๔,๔๐๕,๗๐๒	๑๓,๐๗๗,๔๘๙.๒๐	๑,๓๒๘,๒๑๒.๘๐

ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๗ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๖ ของครุภัณฑ์ และคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖๓ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของครุภัณฑ์ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมด

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๔ ของครุภัณฑ์ และคิดเป็นร้อยละ ๒.๙๔ ของโครงการทั้งหมด

สรุป
รวมทั้งสิ้น ๑๐๒ โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๘๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๑ ของโครงการทั้งหมด
โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมด
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๙ ของโครงการทั้งหมด

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๖							
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๑๗๑-๐๘ สาย รอ.๓๐๑๒ - ดอนชาติ ตำบลสาวแห กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๕๒ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด		✓		๗,๘๔๔,๐๐๐	๗,๖๗๕,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐
รวม ๑ โครงการ		๐ โครงการ	๑ โครงการ	๐ โครงการ	๗,๘๔๔,๐๐๐	๗,๖๗๕,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐

แบบสอบถาม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอนongฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ ชุด จำแนกตามลักษณะทั่วไป คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ ๑ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	๔๕	๔๕
หญิง	๕๕	๕๕
รวม	๑๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย มีจำนวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕ คน และเพศหญิง มีจำนวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕ คน

ตารางที่ ๒ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๕	๕
๒๐ - ๓๐ ปี	๗	๗
๓๑ - ๔๐ ปี	๑๘	๑๘
๔๑ - ๕๐ ปี	๓๘	๓๘
๕๑ - ๖๐ ปี	๑๙	๑๙
๖๑ ปีขึ้นไป	๑๓	๑๓
รวม	๑๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๒ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง ๔๑-๕๐ ปี มีจำนวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘ รองลงมาคือ ช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปี มีจำนวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙ ตามลำดับ

ตารางที่ ๓ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา

การศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
ประถมศึกษา	๖๒	๖๒
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า	๓๓	๓๓
อนุปริญญา/เทียบเท่า	-	-
ปริญญาตรี	๕	๕
ปริญญาโท	-	-
สูงกว่าปริญญาโท	-	-
รวม	๑๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๓ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีจำนวน ๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒ คน รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า มีจำนวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓ ตามลำดับ

ตารางที่ ๔ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพหลัก

อาชีพหลัก	จำนวน	ร้อยละ
รับราชการ/พนักงานของรัฐ	๓	๓
รัฐวิสาหกิจ	-	-
พนักงานบริษัท	-	-
เกษตรกร	๗๐	๗๐
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๙	๙
รับจ้าง	๘	๘
นักเรียน/นักศึกษา	๑๐	๑๐
อื่นๆ	-	-
รวม	๑๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๔ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกร มีจำนวน ๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีจำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ตามลำดับ

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

ประเด็นพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การการพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ☐	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	๕
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕
๕.๑๐ มีการประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลัก วิธีการงบประมาณ	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ☐	๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕
รวมคะแนน	๑๐๐

ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ □

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๘.๗๘
๒. การประเมินผลกร นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้ กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๙.๒๒
๓. การประเมินผลกร นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา □ เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร □ สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของ แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๙.๒๒
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์ การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำ โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ความยากจน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะ เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	๑๐	๙.๐๐
๕.โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ (๕)	๔.๕๖

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๔.๗๘
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่า โครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๔.๕๖
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับ ☐ แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการหากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง (๕) โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถใน การแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๔.๐๐
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้อุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๔.๐๐
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้นรวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๔.๐๐

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	๔.๔๔
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการเป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	(๕)	๔.๐๐
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๔.๕๖
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสมหรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ	(๕)	๔.๕๖
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : (KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๔.๐๐
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๔.๕๖
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๘.๒๒

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๔๕	๔๘	๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๕๐	๔๓	๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๕๒	๔๐	๘
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๔๘	๔๕	๗
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๘	๔๔	๘
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕๐	๔๓	๗
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๘	๔๖	๖
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๔๓	๔๘	๙
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๒	๔๑	๗
คิดเป็นร้อยละ	๔๘.๔๔	๔๔.๒๒	๗.๓๓

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห จำนวน ๑๐๐ คน ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๔๔ มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๒ และไม่พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๗.๓๓ ซึ่งคิดเป็นระดับความพึงพอใจโดยรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๖

ส่วนที่ ๕

สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ

๑. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอนongฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

๒. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอนongฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

๓. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอนongฮี จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดวิธีการศึกษาจากประชาชนในเขตตำบลสาวแห จำนวน ๑๐๐ คน โดยมีแบบสอบถามที่ส่งกลับมา จำนวน ๑๐๐ ชุด จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ปราบกฏผลการศึกษา ดังนี้

สรุปผลการศึกษา

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม กับประชาชนทั้ง ๗ หมู่บ้าน ในเขตตำบลสาวแห อำเภอนongฮี จังหวัดร้อยเอ็ด สรุปได้ดังนี้

๑. ผลการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีจำนวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕ เพศชาย จำนวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕ จากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามโดยสุ่มตัวอย่าง เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพหลัก ในแต่ละหมู่บ้าน ๗ หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลสาวแห

๒. ผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ในทุกด้านผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหในทุกด้านอยู่ในระดับพอใจมาก ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๘.๔๔ รองลงมาอยู่ในระดับพอใจ ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๔.๒๒ และอยู่ในระดับไม่พอใจ ค่าเฉลี่ย คือ ๗.๓๓ ผลจากการตอบแบบสอบถามสามารถสรุปได้ว่าประชาชนในพื้นที่ตำบลสาวแหมีความพึงพอใจในระดับพอใจมาก ผลอาจเนื่องมาจากการเข้าถึงประชาชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้พึงพอใจ

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรนำโครงการที่เร่งด่วน และเป็นความเดือดร้อนของประชาชนเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปเข้าข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี

๒. หากมีโครงการในระหว่างปีมีความจำเป็นต้องนำโครงการเร่งด่วนเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสามารถประชุมปรับแผน เพิ่มแผน ในระหว่างปีได้เพื่อเกิดความสะดวกและได้แก้ไข้ปัญหาให้ประชาชนได้ทันทั่วทั้ง

๓. กองงาน/ส่วนงาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป

๔. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ซึ่งจะทำให้มีผลการดำเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น