



รายงานการติดตามและประเมินผล
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เสนอ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห



โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับจากวันที่รายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด



สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑-๑๓
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๓
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๔
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๔
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๗
ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล	๑๐
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๑๑
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๑๒
รายชื่อคณะกรรมการติดตาม/คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล	๑๓
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๔
ส่วนที่ ๓ ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๕
ส่วนที่ ๔ ผลการติดตามและประเมินผล	๓๐
ส่วนที่ ๕ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๓๙
ภาคผนวก	
ภาพกิจกรรมโครงการที่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น** อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่า้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ **“ระบบติดตาม”** จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง **“ระบบประเมินผล”** ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ **“การติดตาม”** (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุกล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็มาจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการ หรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนพัฒนาท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒(๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับจากวันที่รายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ ประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปี ต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและ จะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่าง สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับไว้นั้นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อ ดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิด การพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความ ยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระฉับกระเฉงของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)


ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหโดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

➤ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้ง ปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๑) ด้านงานส่งเสริมสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๒) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

๓) ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาผลผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

๔) ด้านเศรษฐกิจ

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์กรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

๕) ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

พัฒนาทางการศึกษา ทั้งด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม และพัฒนาส่งเสริมด้านการกีฬาในชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

๖) ด้านการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน

พัฒนาด้านการบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ รวมทั้งการดำเนินงานกิจกรรมการต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนในทุกภาคส่วน

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระทบกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๔.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นหมู่บ้าน ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๔.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม

๔.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๔.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๔.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๔.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน

๔.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๕. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๕.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) **ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล** ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) **ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล** (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓) **ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้

รายไตรมาส

(๑) ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)

(๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม - มีนาคม)

(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน - มิถุนายน)

(๔) ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม - กันยายน)

ระยะ ๖ เดือน

(๑) เดือน ตุลาคม - มีนาคม

(๒) เดือน เมษายน - กันยายน

(๔) **เครื่องมือ** อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อทดสอบคล่องตัวของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๕.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

๖. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

๖.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๖.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบล (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

๖.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความ
เหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๗. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) ทำให้ทราบนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากร
ที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่ต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน
การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนว
ทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร
เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- ๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบ
ข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ
เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- ๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อน
ที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่
การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบาย
ไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี
๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง
คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและ
ผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคม ควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

๘. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห

๑) นายสวาด อักษร	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ม.๓	ประธานกรรมการ
๒) นายวิระวุฒิ เล็บขาว	สมาชิกสภา อบต. ม.๒	กรรมการ
๓) นางพุลศรี สมานจิตร	สมาชิกสภา อบต. ม.๕	กรรมการ
๔) นายอภิชาติ ศรีนฤมล	สมาชิกสภา อบต. ม.๖	กรรมการ
๕) นายสุธรรม หันนัสวาสดี	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ม.๗	กรรมการ
๖) นายวัชรภรณ์ ไชยสุนทร	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๗) นางยุพาภรณ์ นิลาทวงศ์	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๘) ว่าที่ รอ สมชาย สิทธิศรีจันทร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙) นายสมศักดิ์ ดิษฐสุนนท์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐) นายปฏิการ เชื้อทอง	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ
๑๑) นางจิระภา ระดาพัฒน์	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ/เลขานุการ

๙. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห

๑) นางจิระภา ระดาพัฒน์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห	ประธานอนุกรรมการ
๒) นางสาวนรินดา สุธหล้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	อนุกรรมการ
๓) นางสาวดวงฤทัย หินซุย	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์	อนุกรรมการ

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) โดยการเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท้องถิ่นประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง	✓	
๔.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

สรุป จากผลการติดตามและประเมินผลตนเอง ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประเด็นการประเมิน จากทั้งหมด ๑๘ ข้อ มีการดำเนินงานและจัดทำตามแผนงานครบถ้วนกระบวนการ

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห

คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

๒. รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๑๒ เดือน

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔	
	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ
๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๖	๒๑,๙๙๕,๖๐๐	๓๔	๑๙,๑๔๗,๓๐๐	๓๓	๑๘,๓๒๒,๑๐๐
๒. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๓	๑,๘๒๘,๐๐๐	๑๔	๑,๘๗๘,๐๐๐	๑๓	๑,๘๒๘,๐๐๐
๓. ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๔	๙,๑๑๑,๐๐๐	๒๔	๓,๒๓๑,๕๐๐	๒๔	๓,๒๓๑,๕๐๐
๔. ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/ สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๙	๕๐๕,๐๐๐	๙	๗๘๕,๐๐๐	๙	๗๘๕,๐๐๐
๕ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๒๕	๒,๕๓๑,๑๙๐	๒๕	๑,๘๔๑,๓๙๐	๒๕	๑,๙๓๑,๓๙๐
๖. ด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๑๕๐,๐๐๐	๕	๑๒๐,๐๐๐	๕	๑๒๐,๐๐๐
๗. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๙	๙๐๒,๐๐๐	๑๙	๗๑๐,๐๐๐	๑๙	๗๑๐,๐๐๐
รวม	๑๓๑	๓๗,๐๒๒,๗๙๐	๑๓๐	๒๗,๗๑๓,๑๙๐	๑๒๘	๒๖,๙๒๗,๙๙๐

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการแล้ว เสร็จ (ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒)		จำนวนโครงการ ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘	๗๘.๒๖	๓	๑๓.๐๔	๒	๘.๗๐	๒๓	๒๔.๔๗
๒. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๘	๘๘.๘๙	-	๐	๑	๑๑.๑๑	๙	๙.๕๗
๓. ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๙	๖๐.๐๐	-	๐	๖	๔๐.๐๐	๑๕	๑๕.๙๖
๔. ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๓	๕๐.๐๐	-	๐	๓	๕๐.๐๐	๖	๖.๓๘
๕ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๒๐	๙๐.๙๑	-	๐	๒	๙.๐๙	๒๒	๒๓.๔๐
๖. ด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	๐	-	๐	๓	๑๐๐.๐๐	๓	๓.๒๐
๗. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๓	๘๑.๒๕	-	๐	๓	๑๘.๗๕	๑๖	๑๗.๐๒
รวม	๗๑	๗๕.๕๓	๓	๓.๑๙	๒๐	๒๑.๒๘	๙๔	๑๐๐

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์	งบปกติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์	รวม
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
๑. ด้านการพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๑,๕๔๕,๒๒๖.๘๑	๑,๑๗๗,๐๐๐.๐๐	-	๒,๗๒๒,๒๒๖.๘๑
๒. ด้านการพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๖๐,๐๐๐.๐๐
๓. ด้านการพัฒนาด้าน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๗,๗๐๕,๔๐๐.๐๐	-	-	๗,๗๐๕,๔๐๐.๐๐
๔. ด้านการพัฒนาด้าน การจัดระเบียบชุมชน/ สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๑๐,๐๐๐.๐๐
๕ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๒,๔๒๐,๖๗๘.๐๐	-	-	๒,๔๒๐,๖๗๘.๐๐
๖. ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๐.๐๐	-	-	๐.๐๐
๗. ด้านการบริหาร จัดการที่ดี	๘๕๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๕๕,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๓,๐๙๖,๓๐๔.๘๑	๑,๑๗๗,๐๐๐.๐๐	-	๑๔,๒๗๓,๓๐๔.๘๑

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

โครงการ	ผลการดำเนินงาน		ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ	
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
โครงการขุดลอก หนองเตาไห	/	-	-	๕๓๙,๐๐๐.๐๐	๓๔๙,๐๐๐.๐๐
รวม	๑	-	-	๕๓๙,๐๐๐.๐๐	๓๔๙,๐๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก	ให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์คลังของท้องถิ่น
๒	ผู้บริหารส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน	ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับโครงการในแผนพัฒนา มากกว่าการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ -๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ตามที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ บรรจุโครงการไว้ จำนวน ๑๓๑ โครงการ สามารถนำโครงการมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๙๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๐ ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ -๔

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการระยงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

๒. รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๑๒ เดือน

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ.๒๕๖๒

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๖	๑๘
๒. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๓	๘
๓. ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๔	๙
๔. ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๙	๓
๕ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๕	๒๐
๖. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	-
๗. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๙	๑๓

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๓. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	✓		
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม		✓	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	✓		
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ		✓	
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		✓	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		✓	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	✓		
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน		✓	
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		✓	
ภาพรวม		✓	

(สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

****เก็บข้อมูลประชาชนตำบลสาวแห หมู่ที่ ๑-๗ จำนวน ๑๐๐ ชุด**

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ (๑) ชาย จำนวน ๕๓ คน (๒) หญิง จำนวน ๔๗ คน
๒. อายุ (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๓ คน (๒) ๒๐-๓๐ ปี จำนวน ๒๐ คน
(๓) ๓๑-๔๐ จำนวน ๒๕ คน (๔) ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๓๗ คน
(๕) ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๙ คน (๖) มากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๖ คน
๓. การศึกษา (๑) ประถมศึกษา จำนวน ๕๒ คน (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๓๗ คน
(๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑ คน (๔) ปริญญาตรี จำนวน ๗ คน
(๕) สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๓ คน
๔. อาชีพหลัก (๑) รับราชการ จำนวน ๙ คน (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๐ คน
(๓) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๒๘ คน (๔) รับจ้าง จำนวน ๑ คน
(๕) นักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๕ คน (๖) เกษตรกร จำนวน ๕๗ คน
(๗) อื่นๆ (ระบุ)...จำนวน ๐ คน

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ประเด็น	พอใจมาก (๑๐ คะแนน)	พอใจ (๗ คะแนน)	ไม่พอใจ (๔ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗๒ คน	๒๘ คน	๐ คน
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗๑ คน	๒๙ คน	๐ คน
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘๑ คน	๑๙ คน	๐ คน
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗๙ คน	๒๑ คน	๐ คน
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๘ คน	๑๒ คน	๐ คน
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๙ คน	๒๑ คน	๐ คน
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น	๘๓ คน	๑๗ คน	๐ คน
๘. มีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘๔ คน	๑๖ คน	๐ คน
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๗ คน	๒๓ คน	๐ คน
คิดเป็นร้อยละ	๗๙.๓๓%	๒๐.๖๗%	๐.๐๐%

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห จำนวน ๑๐๐ คน ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๓ มีความพึงพอใจ ๒๐.๖๗ และไม่มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๒. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๕
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๗๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๕
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๔๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๗๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๐
ภาพรวม	๘.๖๔

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๘.๖๔ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๕๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๔๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๖๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๓๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๕
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๔๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๕๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๖๐
ภาพรวม	๙.๔๗

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิด เป็น ๙.๔๗ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๘๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๕๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๒๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๑๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๐
ภาพรวม	๙.๑๓

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมี ความพึงพอใจ คิดเป็น ๙.๑๓ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๕
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๙๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๘๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๐๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๐
ภาพรวม	๘.๙๙

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาพรวม จาก
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๘.๙๙ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๕
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๗๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๕
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๔๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๗๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๐
ภาพรวม	๘.๖๔

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา
ด้านการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม
๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๘.๖๔ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	-
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	-
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	-
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	-
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	-
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	-
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	-
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	-
ภาพรวม	-

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐
คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น - คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริการจัดการที่ดี

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๕
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๙๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๐๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๒๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๐
ภาพรวม	๘.๙๖

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่ดี ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึง
พอใจ คิดเป็น ๘.๙๖ คะแนน

ส่วนที่ ๓

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล

ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าว คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาฯ โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การการพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	๕
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลา (๓ ปี)	๓
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๔
๕.๗ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๔
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง	๓
๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปีทุกโครงการ	๔
๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	๕
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ	๕
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท.๐๓ และ แบบ ยท.๐๔	๓
รวมคะแนน	๑๐๐

๑. ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุสถานการณ์ การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์ สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น องค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ประเด็นที่ต้องมีการ วิเคราะห์ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) หลักการ สำคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เพื่อให้รู้จักตนเอง และรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการกิจการสาธารณะ	๑๐	๘.๕
๒. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง ปริมาณ	การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน เท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้	๑๐	๗.๕
๓. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง คุณภาพ	การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ ตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ ส่วนราชการหรือหน่วยงาน	๑๐	๖.๕
๔. แนวทางการพัฒนา และยุทธศาสตร์การ พัฒนา	วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำ โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการ บูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ ติดต่อกัน	๑๐	๘

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจน ของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน อนาคต	๖๐ ๕	๔๙.๕ ๔
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	๕	๔
๕.๓ จำนวน วัตถุประสงค์มีความ เหมาะสมกับ โครงการ	การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความ เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผล ระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	๕	๓.๕
๕.๔ เป้าหมาย (ผล ผลิตของโครงการ) มี ความชัดเจนนำไปสู่ การตั้งงบประมาณ ได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำให้ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้ บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	๕	๔
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครง การ) มีความสอด คล้องต่อเนื่องกับ ระยะเวลาปี (๓) ปี	การกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการต่อเนื่องสามปี เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time)	๓	๓

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	๔	๓.๕
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	๔	๓.๕
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลังตามความเป็นจริง	ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา ๓ ปีย้อนหลังตามหลักความเป็นจริง กรณีมี ๒ ปี ก็ให้แสดง ๒ ปี กรณีมี ๑ ปี ก็ให้แสดง ๑ ปี โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่กำหนดระยะเวลาไว้ ๓ ปี	๓	๒
๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี ทุกโครงการ	โครงการพัฒนาที่ได้จัดทำไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง ๔ ปี ทุกโครงการ	๔	๓
๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้	๕	๔
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	ตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ กำหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเป็นร้อยละ จำนวน เป็นต้น	๔	๓
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่าดำเนินการตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ตั้งไว้	๕	๔.๕
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์	๕	๔.๕

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๑๔ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก สอดคล้องกับแบบ ยท.๐๓ และแบบ ยท.๐๔	หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท.๐๓ และแบบ ยท.๐๔ และ แบบ ผ.๐๑ จะต้องถูกต้อง ตรงกันทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการ พัฒนา โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓	๓
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๐

ส่วนที่ ๔

ผลการติดตามประเมินผล

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔	
	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ
๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๖	๒๑,๙๙๕,๖๐๐	๓๔	๑๙,๑๔๗,๓๐๐	๓๓	๑๘,๓๒๒,๑๐๐
๒. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๓	๑,๘๒๘,๐๐๐	๑๔	๑,๘๗๘,๐๐๐	๑๓	๑,๘๒๘,๐๐๐
๓. ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๔	๙,๑๑๑,๐๐๐	๒๔	๓,๒๓๑,๕๐๐	๒๔	๓,๒๓๑,๕๐๐
๔. ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/ สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๙	๕๐๕,๐๐๐	๙	๗๘๕,๐๐๐	๙	๗๘๕,๐๐๐
๕. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๒๕	๒,๕๓๑,๑๙๐	๒๕	๑,๘๔๑,๓๙๐	๒๕	๑,๘๓๑,๓๙๐
๖. ด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๑๕๐,๐๐๐	๕	๑๒๐,๐๐๐	๕	๑๒๐,๐๐๐
๗. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๙	๙๐๒,๐๐๐	๑๙	๗๑๐,๐๐๐	๑๙	๗๑๐,๐๐๐
รวม	๑๓๑	๓๗,๐๒๒,๗๙๐	๑๓๐	๒๗,๗๑๓,๑๙๐	๑๒๘	๒๖,๙๒๗,๙๙๐

สรุปผลการดำเนินประกอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตามแนวทางยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์	โครงการ ในแผนปี (๖๒) ทั้งหมด	โครงการที่อนุมัติงบประมาณ			ดำเนินการแล้วเสร็จ (ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ
		ข้อบัญญัติปี ๖๒	จ่ายขาด เงินสะสม ปี ๖๒	งบอุดหนุน เฉพาะกิจ ๖๒				
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๖	๒๐	๓	-	๑๘	๓	๒	๗๘.๒๖
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	๑๓	๘	-	๑	๘	-	๑	๘๘.๘๘
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๔	๑๕	-	-	๙	-	๖	๖๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๙	๖	-	-	๓	-	๓	๕๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๕	๒๒	-	-	๒๐	-	๒	๙๐.๙๑
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๓	-	-	-	-	๓	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๙	๑๖	-	-	๑๓	-	๓	๘๑.๒๕
รวมโครงการทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์	๑๓๑	๙๐	๓	๑	๗๑	๓	๒๐	๗๕.๕๓

รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอนongฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ		
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางไปนางนงบัวภา ศรีปัญญา ถึงนางทองใบ เสาโมก ม.๑	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	/		
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสุนัน เล็บขาว ถึงสี่แยกหนองตากร้า ม.๒	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	/		
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากมูมวัดด้านทิศตะวันออก ถึงฐานจุดบั้งไฟ ม.๓	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	/		
๔	โครงการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ม.๑-๗ ต.สาวแห	๖๐,๐๐๐	๕๙,๘๐๐	/		
๕	โครงการค่าจ้างเหมาปรับเกรดซ่อมแซมผิวถนนในเขต ต.สาวแห	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	/		
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกดอนสุข ถึงถนน หนองราม ม.๗	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	/		
๗	โครงการก่อสร้างศาลาที่พักสำหรับผู้มาติดต่อราชการ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๖๐๐	/		
๘	โครงการขุดวางระบายน้ำจากที่นางนงบัวภา ศรีปัญญา ถึงร่องระบายน้ำคลองทุ่งวารี ม.๑	๗๖,๐๐๐	๗๐,๕๐๐	/		
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากหลังบ้าน อ.วัชรารักษ์ ถึงโรงสีนายสังเวียน วงษ์จีน ม.๕	๘๗,๑๙๗	๗๘,๖๒๖.๘๑	/		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายอภิชาติ ศรีนฤมล ถึงข้างบ้านนายสุพจน์ เสียงใหญ่ ม.๖	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	/		
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายสุนัน เล็บ ขาว ถึงบ้านนางสุนัน เล็บขาว ม.๒	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๖๐๐	/		
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากหอดึงประปา ถึงหน้า ร.ร.สาวแหวิทยา ม.๗	๑๒๔,๐๐๐	๑๒๓,๕๐๐	/		
๑๓	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายข้าง ร.ร.สาวแหวิทยา ถึงดอนขาด ม.๗	๑๐,๐๐๐	-			/
๑๔	โครงการก่อสร้างห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห	๒๑๒,๘๐๐	๒๑๒,๐๐๐	/		
๑๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารที่ทำการ อบต.สาวแห (โอนงบประมาณมาตั้งใหม่)	๙,๑๐๐	๙,๑๐๐	/		
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ม.๑ สายจากสามแยกบ่อมยาม ถึงฐานจุดบั้งไฟ จุดเริ่มต้น สามแยกบ่อมยามถึงฐานจุดบั้งไฟ (โอนงบประมาณมาตั้งใหม่)	๑๑๖,๙๐๐	๑๑๖,๔๐๐		/	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ		
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ม.๕ สายจากบ้ำ อ.วัชรภรณ์ ถึงศาลาประชาคม ม.๕ (โอนงบประมาณมาตั้งใหม่)	๒๑๙,๒๐๐	๒๑๘,๗๐๐		/	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากที่สวนนายชนะชาย ศรี ปัญญา ถึงหนองราม จุดเริ่มต้น ที่สวนนายชนะชาย ศรี ปัญญา ถึงหนองราม (โอนงบประมาณมาตั้งใหม่)	๒๖๗,๙๐๐	๒๖๗,๔๐๐		/	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากข้างบ้านนางฉวีวรรณ รวมรส ถึงบ้านนายมนตรี วิเศษวงษา จุดเริ่มต้น ข้างบ้าน นางฉวีวรรณ รวมรส ถึงบ้านนายมนตรี วิเศษวงษา (โอนงบประมาณมาตั้งใหม่)	๒๗๒,๐๐๐	๒๗๑,๐๐๐	/		
๒๐	โครงการก่อสร้างขุมประตู่โครงเหล็กค่อมถนน (โอนงบประมาณมาตั้งใหม่)	๕๐๐,๐๐๐	-			/
	รวม	๒,๖๗๙,๐๙๗	๒,๑๔๗,๗๒๖.๘๑			

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ		
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากสามแยกโรงปุ๋ย ถึง ท้ายหมู่บ้านดอนแดง จุดเริ่มต้น สามแยกโรงปุ๋ย ถึงสี่แยกหน้า บ้านนายเรียบ ถิ่นทัพไทย	๓๗๐,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	/		
๒	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย ทข.๓๐๑๒ ถึงสาม แยกศรีแก่นไ้ จุดเริ่มต้น สามแยก ทข ๓๐๑๒ ถึงหน้าบ้าน นางสุด เชื้อพะาะ	๓๓๐,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	/		
๓	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.๓ ถึงถนนลาดยาง จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนายพุททอง สุวรรณสุด ถึงบ้านนายม้วน โสตา	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	/		
	รวม	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๑๗๗,๐๐๐			

สรุป

จำนวนโครงการทั้งหมดยุทธศาสตร์ที่ ๑

๓๖

โครงการ

จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑๘

โครงการ

คิดเป็นร้อยละ

๑๘ X ๑๐๐

= ๕๐.๐๐

๓๖

โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ		
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (โอนลดงบประมาณ ๑๔,๕๐๐ บาท	อนุมัติ ๓๐,๐๐๐ คงเหลือ๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	/		
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/		
๓	โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ คุณภาพดี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/		
๔	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำจากที่น่านางสายยนต์ วิเศษวงษา ถึงที่นายนายน บัญเต็ม ม.๔ (โอนลดงบประมาณ ๒๗๒,๐๐๐ บาท)	อนุมัติ๒๗๒,๐๐๐ คงเหลือ๐.๐๐	-			/
๕	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/		
๖	โครงการเพิ่มทักษะกลุ่มอาชีพในชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน (โอนเพิ่มงบประมาณ ๑๔,๕๐๐ บาท)	อนุมัติ๑๕๐,๐๐๐ รวม๑๖๔,๕๐๐	๑๖๔,๕๐๐	/		
๗	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ยากไร้	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/		
๘	โครงการเพื่อเกษตรกรกินดีอยู่ดี (โอนงบประมาณมาตั้งใหม่)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	/		
	รวม	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐			

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ		
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการขุดลอกหนองเตาไห	๕๓๙,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	/		
	รวม	๕๓๙,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐			

สรุป

จำนวนโครงการทั้งหมดยุทธศาสตร์ที่ ๒

๑๓

โครงการ

จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

๘

โครงการ

คิดเป็นร้อยละ $\frac{๘ \times ๑๐๐}{๑๓} = ๖๑.๕๓$

โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ		
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการงานการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย)	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	/		
๒	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ไอนลด งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท)	อนุมัติ๒๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐.๐๐	-			/
๓	โครงการรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและรักษา สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/		
๔	โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ ร่วมใจ	๕๐,๐๐๐	-			/
๕	โครงการให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (โอนเพิ่ม งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท)	อนุมัติ๔,๓๗๖,๔๐๐ รวม๔,๓๘๑,๔๐๐	๔,๓๘๑,๔๐๐	/		
๖	โครงการให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ (โอนลด งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท)	อนุมัติ๒,๖๗๘,๔๐๐ คงเหลือ๒,๖๗๓,๔๐๐	๒,๕๐๔,๐๐๐	/		
๗	โครงการให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์	๓๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	/		
๘	อุดหนุนเงินสทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	/		
๙	อุดหนุนโครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ต. สาวแห	๑๐๐,๐๐๐	-			/
๑๐	โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลสาวแห	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/		
๑๑	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	/		
๑๒	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	๕,๐๐๐	-			/
๑๓	โครงการเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/		
๑๔	โครงการวัยรุ่นวัยใสไม่เสพไม่ท้อง	๒๕,๐๐๐	-			/
๑๕	โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม	๑๐,๐๐๐	-			/
รวม		๘,๐๗๖,๘๐๐	๗,๗๐๕,๔๐๐			

สรุป

จำนวนโครงการทั้งหมดยุทธศาสตร์ที่ ๓

๒๔

โครงการ

จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

๙

โครงการ

คิดเป็นร้อยละ

$$\frac{๙ \times ๑๐๐}{๒๔} = ๓๗.๕๐$$

๒๔

โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ		
				ดำเนินการแล้วเสร็จ (ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๑	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	๕๐,๐๐๐	-			/
๒	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-			/
๓	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สาวแหสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	/		
๔	โครงการฝึกอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย	๕๐,๐๐๐	-			/
๕	โครงการให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่เยาวชนตำบลสาวแห	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/		
๖	โครงการฝึกทบทวนสมาชิก อปพร.	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/		
	รวม	๒๓๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐			

สรุป

จำนวนโครงการทั้งหมดยุทธศาสตร์ที่ ๔

๙

โครงการ

จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓

โครงการ

คิดเป็นร้อยละ

$$\frac{๓ \times ๑๐๐}{๙} = ๓๓.๓๔$$

โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ		
				ดำเนินการแล้วเสร็จ (ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๑	อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	/		
๒	อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	/		
๓	อุดหนุนส่วนราชการโครงการอาหารกลางวัน	๖๗๖,๐๐๐	๖๗๖,๐๐๐	/		
๔	อุดหนุนส่วนราชการโครงการอาหารเสริม (นม)	๔๕๙,๘๘๘	๔๕๙,๘๘๘	/		
๕	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	/		
๖	โครงการจัดงานและกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	/		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ		
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๗	โครงการจัดงานและกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	/		
๘	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/		
๙	โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห	๑๒๐,๗๐๐	๑๒๐,๗๐๐	/		
๑๐	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	/		
๑๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และทัศนศึกษาดูงาน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	/		
๑๒	โครงการจ้างเหมาจัดซื้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห	๓๔๗,๙๐๐	๓๔๗,๙๐๐	/		
๑๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเด็ก เยาวชนและประชาชนในสังคมอาเซียน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/		
๑๔	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	/		
๑๕	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	/		
๑๖	โครงการจัดงานประเพณีบุญเส็งกลอง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	/		
๑๗	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	/		
๑๘	โครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์อำเภอหนองฮี	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	/		
๑๙	ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี (โอนงบประมาณเพิ่ม ๓๐,๐๐๐บาท)	อนุมัติ๕,๐๐๐ รวม๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	/		
๒๐	โครงการแข่งขันฟุตบอลองค์กรบริหารส่วนตำบลด้านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-			/
๒๑	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (โอนลดงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท)	อนุมัติ๔๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐.๐๐	-			/
๒๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๑,๑๙๐	๗๑,๑๙๐	/		
	รวม	๒,๔๔๐,๖๗๘	๒,๔๒๐,๖๗๘			

สรุป

จำนวนโครงการทั้งหมดยุทธศาสตร์ที่ ๕

๒๕

โครงการ

จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒๐

โครงการ

คิดเป็นร้อยละ

๒๐ x ๑๐๐

= ๘๐.๐๐

๒๕

โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ		
				ดำเนินการแล้วเสร็จ (ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๑	โครงการจัดทำแผนที่แนวเขตสาธารณะ	๓๐,๐๐๐	-			/
๒	โครงการจัดทำแผนที่แนวเขตตำบลสาวแห	๕๐,๐๐๐	-			/
๓	โครงการพัฒนาความรู้กองทุนขยะเพื่อสวัสดิการตำบลสาวแห (โอนเพิ่มงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท)	อนุมัติ ๒๐,๐๐๐ รวม ๔๐,๐๐๐	-			/
	รวม	๑๒๐,๐๐๐	-			

<u>สรุป</u>	จำนวนโครงการทั้งหมดยุทธศาสตร์ที่ ๖	๕	โครงการ
	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐	โครงการ
	คิดเป็นร้อยละ	$\frac{0 \times 100}{5} = 0.00$	

โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ		
				ดำเนินการแล้วเสร็จ (ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	/		
๒	โครงการ อบต.สาวแหเคลื่อนที่บริการประชาชน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/		
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	/		
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ระเบียบ กฎหมาย อบท. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/		
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ระเบียบกฎหมาย อบท.กิจการสภาและศึกษาตุงาน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	/		
๖	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/		
๗	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.สาวแห	๒๐,๐๐๐	-			/
๘	โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	/		
๙	โครงการอินเทอร์เน็ตตำบล	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	/		
๑๐	โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีและให้คำปรึกษาแนะนำการชำระภาษีนอกสถานที่	๕,๐๐๐	-			/
๑๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (โอนลดงบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท)	อนุมัติ๕๐,๐๐๐ คงเหลือ๔๕,๐๐๐	-			/

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ		
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๒	โครงการบริหารด้านสาธารณูปโภค (โอนเพิ่มงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท)	อนุมัติ ๑๗๘,๐๐ รวม ๒๒๘,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	/		
๑๓	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/		
๑๔	โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/		
๑๕	โครงการอบรมประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/		
๑๖	โครงการตำบลสาวแหยึดหลักธรรมาภิบาลด้านการทุจริต คอรัปชั่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/		
	รวม	๙๒๕,๐๐๐	๘๕๕,๐๐๐			

สรุป

จำนวนโครงการทั้งหมดยุทธศาสตร์ที่ ๗

๑๙ โครงการ

จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑๓ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ

$$\frac{๑๓ \times ๑๐๐}{๑๙} = ๖๘.๔๓$$

สรุป

จำนวนโครงการทั้งหมด

๑๓๑ โครงการ

จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

๗๑ โครงการ

จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

๒๐ โครงการ

จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓๙ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ

$$\frac{๗๑ \times ๑๐๐}{๑๓๑} = ๕๔.๑๙$$

อัตราร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๔.๑๙

ส่วนที่ ๕

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๑๒ (๓) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ได้ติดตามและ ประเมินผลในประเด็นต่อไปนี้ คือ

๑. การติดตามและประเมินผลจำนวนโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจำนวนโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

๒. การติดตามและประเมินผลจำนวนงบประมาณที่นำไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจำนวนงบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

โดยมีข้อสรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลสาวแห ดังนี้

ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

๑. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห แผนเพิ่ม เดิม ฉบับที่ ๑ - ๔ จากการติดตามและประเมินผล การนำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหไปสู่การปฏิบัติ หากดูตามสัดส่วนของการนำโครงการไปสู่การปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๙ และสัดส่วนของการ นำงบประมาณไปสู่การปฏิบัติ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๐ ฝากข้อเสนอแนะในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป ควรมีการนำโครงการที่เร่งด่วนบรรจุไว้ในแผนที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ได้ตรงจุดอย่างแท้จริง

๒. โครงการทุกโครงการควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เพื่อ ไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ดำเนินการแม้แต่โครงการ เดียว เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องเงินรายได้เข้าช้า จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ควร กำชับไปถึงผู้รับผิดชอบโครงการให้เร่งดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพราะเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและมี ประโยชน์มาก

๔. กองงาน/ส่วนงาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตาม ประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินการ ต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป

๕. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ซึ่งจะทำให้มีผลการดำเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น

ภาคผนวก